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WZOR UMOWY

Zalacznik nr 2
do Zapytania ofertowego

UMmMOoWa nNr ceeeeveeeennnns..

zawarta, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo Zaméwien
Publicznych zwanej dalej ,,PZP” (tj. Dz.U. 2022 r. poz. 1710 ze zm.)

w Cedrach Wielkich pomigdzy:
wdniu ..., roku w Cedrach Wielkich, pomiedzy:

Gming Cedry Wielkie z siedzibg w Cedrach Wielkich, przy ul. M.Plazynskiego16, 83-020
Cedry Wielkie, NIP 593-19-10-037, reprezentowang przez:

Janusza Golifiskiego — Wojta Gminy.

przy kontrasygnacie Beaty Banasiowskiej- Skarbnika Gminy

Zwang dalej ,,Zamawiajacym”

zwang w dalszej tresci umowy ,,Wykonawca”
0 nastepujacej tresci:

POSTANOWIENIA OGOLNE
§1

Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie przez Wykonawce na rzecz
Zamawiajgcego remontu drogi na odcinku Woclawy- Koszwaly- ul. Gdanska (G5G).
2. Inwestycja jest wspotfinansowana z Rzagdowego Funduszu Rozwoju Drog.
3. Szczegotowy zakres prac objetych niniejszg umowa okre$la dokumentacja projektowa
stanowigca zatacznik 3 do niniejszej umowy.
4. Odbiory robdt oraz odbior koncowy winny by¢ dokonywane przy udziale
Przedstawiciela ze strony Inwestora.
5. Wykonawca zobowigzany jest takze do opracowania i protokolarnego przekazania
Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej oraz zgloszenia przedmiotu umowy do
odbioru koncowego, dokumentacj¢ powykonawcza nalezy wykona¢ w 3 egz. w formie
papierowej i w 1 egz. w formie elektronicznej na ptycie CD/DVD.
5. Roboty ogoélnobudowlane powinny by¢é prowadzone pod kierownictwem osoby
posiadajacej uprawnienia wykonawcze w branzy drogowe;.
6. Wszystkie roboty w ramach umowy powinny by¢ wykonane wedlug zatgczonego projektu
budowlanego. Dokument ten stanowi zatacznik do umowy.
7. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, normami oraz na
warunkach ustalonych niniejszg umowsa.



8. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
projektowa w sytuacji gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidlowego,
t]. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na dzien odbioru robodt
przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
9. Przewiduje si¢ takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementow) przedmiotu
umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie
zbgdne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na
dzien odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej czg§ci umowy nazywane sg ,,robotami
zaniechanymi”. Sposdb wyliczenia wartosci tych robot okresla § 17 ust. 4 pkt Il lit. a)
niniejszej umowy.
10. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatlow i urzadzen przedstawionych
w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego.
Beda to, przyktadowo, okoliczno$ci:
a) powodujace obnizenie Kkosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje
| konserwacj¢ wykonanego przedmiotu umowy;
b) powodujace poprawienie parametrow technicznych;
c) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow.
11. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 8, 9, 10 niniejszego paragrafu muszg by¢ kazdorazowo
pisemnie zatwierdzone przez Zamawiajacego.
12. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 8 i 10 niniejszego paragrafu nie spowodujg zmiany ceny
wykonania przedmiotu umowy, o ktorej mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
13. Przedmiot niniejszej umowy nalezy wykona¢ w sposob zgodny z przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z pdzn. zm.),
przepisami wykonawczymi do w/w ustawy, innymi obowigzujacymi aktami prawa
odnoszacymi si¢ do przedmiotu zamoéwienia, aktualnymi polskimi normami i normami
branzowymi oraz wtasciwymi przepisami bhp i1 ppoz.
14. Wszystkie stosowane materialy budowlane uzyte do wykonania przedmiotu zamdwienia
powinny posiada¢ stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty wydane przez
upowazniong instytucje krajowg. Do wykonania inwestycji muszg by¢ uzywane materiaty
nowe dopuszczone do stosowania w budownictwie, spelniajace warunki okreslone w Ustawie
0 wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 266) oraz
przepisach wykonawczych do tej ustawy.
15. Wszystkie materialty budowlane musza spetnia¢ niezb¢dne wymagania zgodne z Polskimi
Normami.
16. Wykonawca zglosi do organéw administracyjnych zamiar rozpoczecia oraz zakonczenia
robot budowlanych wraz z kompletem wymaganych dokumentow.
17. Roboty tymczasowe 1 towarzyszace winny by¢ wliczone oraz skalkulowane lacznie
z robotami podstawowymi.
18. Sprz¢t budowlany powinien posiada¢ aktualne przeglady i badania.
19. Zamowienie bedzie realizowane w oparciu o harmonogram robdt sporzadzony przez
Wykonawcg przed podpisaniem umowy, stanowigcy zalgcznik nr 2 do umowy i zatwierdzony
przez Zamawiajacego. Zmiana harmonogramu kazdorazowo wymaga poinformowania
Zamawiajgcego z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i pisemnej akceptacji
Zamawiajacego.
20. Przy realizacji robot Wykonawca musi przestrzegaé¢ przepisow dotyczacych ochrony
srodowiska, a w szczegolnosci segregowac 1 wihasciwie utylizowac¢ odpady, w sasiedztwie
zabudowy mieszkalnej nie prowadzi¢ prac w porze nocnej, w godz. 22 — 6, stosowac
technologie ograniczajace pylenie przy sktadowaniu i wykorzystaniu materialow sypkich.
21. Oferta Wykonawcy z dnia .................. r. stanowi zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.
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§2
Termin umowy

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie:
1.1 Rozpoczgcie robot —dnia ..............

1.2 Zakonczenie robdt — ............ miesieiecy od daty podpisania umowy (przez co
uznaje si¢ dat¢ podpisania protokotlu technicznego odbioru robdt przez wszystkie
Strony), tj. ..ovveeeiieeee

2. Terminy wykonania poszczegélnych elementow, ktore mogg stanowi¢ osobny element
odbioru cz¢$ciowego, okreSla harmonogram rzeczowo — terminowo — finansowy, ktory
stanowi zalacznik nr 2 do niniejszej umowy.

3. Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokéw dla przyspieszenia tempa robot,
jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktora nie uprawnia Wykonawcy do przedtuzenia terminu
wykonania robdt lub ich czgéci, tempo robdt zdaniem Zamawiajacego nie pozwoli na
terminowe zakonczenie robot. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi na polecenie
Zamawiajacego dziataniami obcigzaja Wykonawce.

4. Nierozpoczecie robdt w terminie lub przerwanie rozpoczetych robdt daje prawo
Zamawiajacemu do rozwigzania umowy z winy Wykonawcy w trybie natychmiastowym ze
skutkami okreslonymi w §17 ust. 1e.

§3
Wynagrodzenie i rozliczenie finansowe Wykonawcy
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢, na podstawie
oferty Wykonawcy na kwotg netto: ............... zt (stownie: ... ); podatek
VAT 23 %: ..o zt (stownie: ...................l. ), brutto: ....cceeeveenenn. zt (slownie:
.............................. ) - zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do umowy.
2. Naleznosci za wykonane roboty budowlane beda wptacane przez Zamawiajacego na konto
bankowe Wykonawcy - 0 numerze ..............c.ooiiiiiennn.. prowadzone w banku
3. Nalezno$¢ Wykonawcy za wykonane zgodnie z umowa roboty, po ich odbiorze bez
zastrzezen, bedzie uregulowana przelewem z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy,
w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidtowej pod wzglgdem formalnym (dane
adresowe, termin ptatnosci) faktury VAT przez Zamawiajacego. Na fakturze VAT
Wykonawca jest zobowigzany poda¢ numer niniejszej umowy, a nadto dolaczy¢ do niej
protokot odbioru podpisany przez obie strony oraz Inspektora Nadzoru..
4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do niedokonywania sprzedazy lub cesji ewentualnych
zadluzen Zamawiajgcego, a takze niezawierania umow poreczenia za zaptate nalezno$ci przez
Zamawiajacego oraz innych uméw podobnego rodzaju bez pisemnej zgody Zamawiajacego
ze skutkiem przeniesienia wierzytelnosci z tytutu niniejszej umowy na osoby trzecie, bez
pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci.
5. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym i obejmuje:
a. wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 umowy, w tym dostarczenie
wszystkich materialdéw uzytych do wykonania przedmiotu umowy.
b. wszystkie roboty nie uwzglednione w SWZ, a bez ktorych wykonanie zamoéwienia bytoby
niemozliwe, tj. wszelkie roboty przygotowawcze, towarzyszace, prace porzadkowe,
zagospodarowanie placu budowy, zorganizowanie zaplecza budowy, uporzadkowanie terenu
po zakonczonych pracach oraz inne koszty wynikajace z realizacji umowy.
C. . wynagrodzenie z tytutu przeniesienia na Zamawiajacego autorskich praw majgtkowych
do przedmiotu umowy a takze wtasno$ci wszystkich egzemplarzy dokumentacji.
Wykonawca jest zobowigzany przedltozy¢, wraz z kazda faktura, os$wiadczenia
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu wzglgdem nich wszystkich
nalezno$ci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
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Podwykonawcom. O$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
sktadajacych je Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw lub inne dowody na
potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegltosci
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow
wynikajacych z Umow o podwykonawstwo.

§4
Warunki platnosci

. Rozliczenie robot bedzie si¢ odbywato fakturami czg¢$éciowymi za elementy robdt ujete
w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym stanowigcym zatgcznik nr 2 do
umowy zatwierdzonym przez Zamawiajacego i fakturg koncows. Zamawiajacy zastrzega
sobie w trakcie realizacji umowy prawo do zmiany harmonogramu rzeczowo-terminowo-
finansowego w zalezno$ci od wysokosci srodkéw finansowych.

. Podstawg do wystawienia faktur czesciowych bedzie podpisanie przez obie strony
protokotu odbioru cze¢sciowego robot.

. Podstawag do wystawienia faktury koncowej bedzie \podpisanie przez wszystkie strony
protokotu odbioru koncowego robot. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest na dzien
odbioru robét przekaza¢ Zamawiajacemu dokumentacje powykonawczg wraz ze
zgloszeniem inwentaryzacji wykonanych robot do jednostki geodezyjnej Starostwa
Powiatowego w Pruszczu Gdanskim.

. Do kazdej faktury czg$ciowej, jak 1 koncowej, Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢
(jako zatacznik) dokument o nazwie: ,,Wykaz podmiotéw, ktoére wykonywaly roboty,
dostawy lub ustugi w ramach sktadanej faktury, tj. faktury nr .... z dnia ...... ” Wykaz ten
musi zawiera¢: nazwe¢ podmiotu, zakres robot, dostaw lub ustug wykonanych przez dany
podmiot oraz warto$¢ brutto w ztotych nalezng danemu podmiotowi. Ogélna wartos¢
srodkow finansowych naleznych poszczegoélnym podmiotom musi by¢ rowna wartosci
danej faktury. Zatgcznik ten musi by¢ zlozony w oryginale 1 podpisany przez wszystkich
podwykonawcow, bez wzgledu na fakt czy wystepuja w tym wykazie czy tez nie, oraz
inspektora nadzoru. Brak wykazu spetniajacego powyzsze wymagania bedg podstawa do
odmowy przyjecia faktury.

. Wysokos¢ faktury koncowej nie moze by¢ nizsza niz 10% wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

. W przypadku wystapienia op6znienia w oddaniu przedmiotu umowy Zamawiajacemu lub
opdznienia w usunigciu wad Stwierdzonych przy odbiorze, warto$¢ faktury zostanie
pomniejszona o wysoko$¢ kar umownych, ustalong w oparciu 0 zapisy zamieszczone
w § 17 umowy.

§5
Roboty dodatkowe

. W sytuacji, gdyby umowa zostata zmieniona, czyli gdyby Zamawiajacy zlecit Wykonawcy
wykonanie ,,dodatkowych robot budowalnych” wykraczajacych poza przedmiot niniejszej
umowy (,,zamoOwienia podstawowego”), to ustala si¢ nastepujace zasady ich zlecania oraz
rozliczania:

. Rozpoczecie wykonywania ,,dodatkowych robdét budowlanych” wykraczajacych poza
przedmiot niniejszej umowy, a wiec robot, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, moze
nastgpic¢ po podpisaniu przez strony umowy aneksu zmieniajacego umowe w tym zakresie.
Podstawg do podpisania ancksu bedzie protokdt koniecznosci potwierdzony przez
inspektora nadzoru i zatwierdzony przez strony umowy. Rozpoczecie wykonywania tych
robot musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisujacej te roboty.
Dokumentacja musi by¢ zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami
wykonawczymi.



3. Rozliczenie ,,dodatkowych robot budowlanych” wykraczajacych poza okreslenie
»przedmiotu zamowienia podstawowego”, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie
odbywalo si¢ bedzie fakturami wystawionymi po ich wykonaniu (i odebraniu przez
inspektora nadzoru), lecz nie czg$ciej niz w okresach miesigcznych. Faktury regulowane
bedg w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
prawidlowo wystawionej faktury VAT, podpisanego protokotu odbioru wykonanych robot
oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o nast¢pujace zatozenia:

a) ceny jednostkowe robot beda przyjmowane z ,kosztorysu ofertowego”, a ilo$¢
wykonanych w tym okresie robét z ksigzki obmiaru;

b) w przypadku, gdy wystapig roboty, na ktore nie okreslono w ,,kosztorysie ofertowym”
cen jednostkowych, tzn. takie, ktorych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem ,,a”
niniejszego ustgpu, roboty te rozliczone bgda na podstawie kosztorysow
przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i
Zamawiajacego. Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujace zalozenia:

1) ceny czynnikéw produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z Kosztorysow
opracowanych przez Wykonawce metoda kalkulacji szczegotowe;;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w
podpunkcie ,,1”, brakujace ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wybudowania;

3) podstawg do okreslenia nakladéw rzeczowych beda normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje
Katalogbw Nakladow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich
pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadow Rzeczowych,
a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego.

§6

Przedstawiciele stron
1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ..................... posiadajacego
uprawnienia budowlane nr ..........................
2. Osobg upowazniong przez Zamawiajgcego do kontaktow z Wykonawcg w zakresie
wykonania umowy w imieniu Zamawiajacego  jest  ................... , e-mail:
........................... nrtelefonu ...
3. Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru robot budowlanego.
4. Inspektor nadzoru uprawniony bedzie do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych
z jakoscig 1 iloscig roboét, ktore sa niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z umowa,
dokumentacjg projektows i specyfikacjami technicznymi, wykonania przedmiotu umowy.
5. Inspektor nadzoru nie posiada pelnomocnictwa do podejmowania w imieniu
Zamawiajacego decyzji niosgcych skutki finansowe wykraczajace poza zakres robot objetych
projektem budowlanym i powodujacych zwickszenie wynagrodzenia umownego
Wykonawcy, z wyjatkiem sytuacji zagrazajacych zyciu lub zdrowiu osdb lub grozacych
powstaniem straty w mieniu Zamawiajgcego o znaczacych rozmiarach.
6. Zamawiajacy nie dokona zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy za roboty zlecone przez
Inspektora Nadzoru z naruszeniem ust. 5.
7. Wykonaweca poniesie wszystkie konsekwencje finansowe i prawne wykonania ww. robot
bez pisemnej zgody Zamawiajacego.
8. Zmiana kierownika budowy moze nastgpi¢ na pisemng prosb¢ Wykonawcy w sytuacjach
losowych i nieprzewidzianych. Ustanowiony nowy kierownik robo6t nie moze posiadac
nizszych kwalifikacji 1 uprawnien niz przedstawiony w ofercie.
9. Zmiana inspektora nadzoru moze nastapi¢ w sytuacjach losowych i nieprzewidzianych.
O zmianie inspektora nadzoru Zamawiajgcy powiadamia Wykonawce pisemnie.
10. Zmiana kierownika budowy i inspektora nadzoru wymaga aneksu do umowy.



§7

Obowiazki Zamawiajacego
Zamawiajgcy zobowigzuje si¢ w szczegdlnosci do:
1. Protokolarnego przekazania terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy.
2. Dokonania odbiorow oraz uczestnictwa w przekazaniu do uzytkowania przedmiotu
umowy.
3. Zaptaty wynagrodzenia umownego za wykonanie przedmiotu umowy,
4. Wykonania innych czynno$ci wymienionych W umowie.
5. Wskazania Wykonawcy granic terenu budowy.
6. Udzielenia petnomocnictw niezbednych do realizacji niniejszej umowy.

§8

Obowiazki Wykonawcy
1. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany bedzie w szczegdlnosci do:
a) prawidlowego wykonania wszystkich prac zwigzanych =z realizacja przedmiotu
zamoOwienia w zakresie umozliwiajagcym uzytkowanie powstalej infrastruktury zgodnie z jej
przeznaczeniem;
b) doprowadzenia na wlasny koszt energii elektrycznej i wody na teren budowy stosownie do
potrzeb, podtaczenia licznikow zuzycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztow
zuzycia wody i energii w okresie realizacji robot;
C) zabezpieczenia drog prowadzacych na teren budowy od uszkodzen, ktére moga
spowodowa¢ transport i sprzgt Wykonawcy, w szczegdlnosci dostosowacé si¢ do
obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materiatdéw i sprzetu
do i z terenu budowy, aby nie spowodowat on szkod na drogach;
d) opracowania i wdrozenia projektu czasowej organizacji ruchu na okres realizacji zadania
wraz z ich zatwierdzeniem przez uprawnione instytucje. Realizacja tych zmian oraz
ponoszenie wszystkich kosztow zmiany organizacji ruchu;
e) sprzatania na biezgco ulic z zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy sprzetu i srodkow
transportu Wykonawcy, jego podwykonawcoéw i dostawcoéw, a w przypadku spowodowania
jakichkolwiek uszkodzen ich natychmiastowej naprawy;
f) powiadomienia mieszkancow, zaktadow ustugowych i gestorow sieci 0 prowadzonych
robotach i utrudnieniach z tym zwigzanych — nie p6zniej niz na 7 dni przed przystapieniem do
robot;
g) udzialu w naradach koordynacyjnych, w celu omoéwienia postepow prac oraz uwag
I problemow, jakie powstaly w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia, W miejscu
wskazanym przez Zamawiajacego. Terminy narad beda ustalane przez Zamawiajacego wg
potrzeb;
h) po zakonczeniu realizacji robot stanowigcych przedmiot niniejszej umowy do
uporzadkowania na wilasny koszt i ryzyko terenu budowy i przekazania go protokolarnie
Zamawiajacemu w terminie ustalonym jako odbior koncowy robdt;
1) posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej i deliktowej za
szkody, ktore mogg wynikna¢ w zwigzku z prowadzonymi w ramach zamowienia robotami;
J) ubezpieczenia budowy, realizowanej w ramach niniejszego zamowienia od mogacych
wystgpi¢ szkod, naglych zdarzen losowych oraz odpowiedzialno$ci cywilnej;
k) utrzymywania na whasny koszt na biezgco czystosci na terenie budowy;
I) wykonania na wiasny koszt robot tymczasowych, ktorych potrzeba wynika z technologii
prowadzonych robot;
m)natychmiastowego usunigcia wszelkich szkod i awarii spowodowanych przez Wykonawce
w trakcie realizacji robot;
n) przerwania robot na zadanie Zamawiajagcego i w zwigzku z tym zabezpieczenia
wykonywanych robét przed ich zniszczeniem;



0) przeprowadzenia robot rozbiorkowych i budowlanych zgodnie z wymogami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401);

p) koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcow. Wykonawca moze zleci¢
cze$¢ robot do wykonania podwykonawcom. Wykonanie robot przez podwykonawcow nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajacych z warunkow
postawionych w SWZ. Wykonawca, zlecajac roboty podwykonawcom zobowigzany jest
bezwzglednie przestrzegaé przepisow wynikajacych z art. 647 Kodeksu Cywilnego.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli
ten realizuje roboty w spos6b wadliwy, niezgodny z zatozeniami i przepisami;

q) protokolarnego przejecia terenu budowy w terminie wskazanym w umowie;

r) wykonania zamowienia z materialdw posiadajacych stosowne certyfikaty, aprobaty
techniczne i1 atesty wydane przez upowaznione instytucje;

S) uzyskania akceptacji Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru co do materiatow
wykorzystanych przy realizacji zamowienia;

t) opracowania i przekazania Zamawiajacemu geodezyjnego pomiaru powykonawczego oraz
zgtoszenie przedmiotu zamowienia do odbioru koncowego;

u) wykonania przed zgloszeniem zamoéwienia do odbioru, wszystkich niezbednych prob
z wynikiem pozytywnym;

V) uczestniczenia w czynnoSciach odbioru czeSciowego, koncowego 1 ostatecznego
(pogwarancyjnego), a takze czynnosciach usunigcia stwierdzonych wad, przekazanie atestow
i zaswiadczen;

w) zgtoszenia w formie pisemnej gotowo$¢ do odbioru ostatecznego na dziesig¢ (10) dni
przed uplywem gwarancji i rekojmi za wady;

X) przestrzegania przepisow bhp i p.poz.;

y) zapewnienia dozoru mienia na terenie budowy na witasny koszt;

z) umozliwienia wstepu na teren budowy upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego.
aa) zorganizowania w przypadku braku mozliwo$ci zorganizowania zaplecza robot na terenie
budowy poza terenem budowy we wlasnym zakresie i na wlasny koszt.

§9

Potencjal Wykonawcy
1. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze¢ oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy.
2. Wykonaweca oswiadcza, ze posiada wiedzg i doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych begdacych przedmiotem Umowy.
3. Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi
umozliwiajagcymi wykonanie przedmiotu Umowy.

§10
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

1. Od daty protokolarnego przejgcia terenu budowy, do chwili odbioru robot Wykonawca
ponosi pelng 1 wylaczng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego 1 0sOb trzecich za
wszystkie szkody na osobie i mieniu powstale na tym terenie w wyniku lub w zwigzku
z realizacja zamowienia. W ramach powyzszego Wykonawca ponosi peilne ryzyko
zniszczenia, pogorszenia lub utraty znajdujacych si¢ na terenie budowy urzadzen, sprzgtu,
materiatow budowlanych lub innych materiatow.
2. Wykonawca przedtozy przed podpisaniem umowy polis¢ potwierdzajaca, ze ubezpieczyt
na wlasny koszt budowe i roboty: w zakresie wszystkich ryzyk budowlanych(wszelkich szkod
I strat materialnych polegajacych na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia),
okre$lonych w ust. 4, a takze od odpowiedzialnosci cywilnej i nastepstw nieszczesliwych



wypadkow, ktore mogg powsta¢ w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym -
z ruchem pojazdow mechanicznych, na placu budowy lub w jego sasiedztwie.

3. Suma ubezpieczenia, o ktorym mowa powyzej bedzie nie nizsza niz pelna warto$¢
wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. Dla ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej suma gwarancyjna musi odpowiada¢ wysokosci mozliwych
roszczen z tytutu potencjalnych szkod (na mieniu lub osobie), jakie moga powstaé¢ w zwigzku
z realizacja prac i nie powinna by¢ nizsza niz 50 % petnej warto$ci wynagrodzenia o ktorym
mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy .

4. Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 2 powyzej winno obejmowaé przede wszystkim
roboty budowlane i montazowe, sprzgt i wyposazenie budowlane, maszyny, narzegdzia i
materiaty budowlane wykorzystywane na placu budowy, zaplecze budowy, uprzgtnigcie
pozostatosci po szkodzie, a takze Wykonawce oraz podwykonawcow zatrudnionych do
realizacji umowy.

5. Wykonawca zapewni cigglo$¢ ubezpieczenia przez caty okres realizacji umowy tj. do dnia
podpisania przez strony protokotu odbioru koncowego. W tym celu Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu polis¢ ubezpieczenia wazng na okres prowadzenia robot budowlanych
w terminie do 3 dni przed datg rozpoczecia robot.

6. Zamawiajacy I Wykonawca beda przestrzega¢ warunkéw ubezpieczenia wynikajacych
z przedtozonych przez Wykonawce dokumentow ubezpieczenia.

7. Jezeli Wykonawca nie utrzyma w mocy ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 2-5
powyzej, zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu, Zamawiajacy W terminie 5 dni roboczych
od daty powzigcia tych informacji bedzie upowazniony do odstgpienia od catej lub
odpowiedniej czgéci umowy, albo do zawarcia stosownego ubezpieczenia na koszt
Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy jest uprawniony do obcigzenia Wykonawcy
kwota zaptaconych skladek ubezpieczeniowych, ktorag moze potraci¢ z kwot naleznych
Wykonawcy.

§11
Podwykonawcy
1. Wykonawca — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w Ofercie — zamowienie wykona
sitami wlasnymi oraz przy pomocy Podwykonawcow (jezeli dotyczy).
2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe O podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, W trakcie realizacji niniejszego zamowienia, do przedlozenia Zamawiajagcemu
projektu tej umowy w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy z Zamawiajacym, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
3. Umowa 2z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca powinna stanowic
w szczegblnosci, 1z:
a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy prawidlowo wystawionej faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi Iub
roboty budowlanej,
b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktore Scisle odpowiadajg czgsci zamowienia okre§lonego
Umowg zawartg pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca,
c) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym
a Wykonawcg 1 powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w przedmiarze robot oraz SWZ,



d) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie begdzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za
Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,
e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaé¢ si¢ posiadaniem wiedzy
i doswiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja Umowy; dysponowac personelem
1 sprzgtem, gwarantujacymi prawidlowe wykonanie podzlecanej czegsci Umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace wiedze i do$wiadczenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzg¢tu oraz informacja o0 kwalifikacjach
osob, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo beda stanowity zatgcznik do umowy,
f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentdéw, o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.
g) Podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia zgodnie z opisem Przedmiotu
ZamoOwienia pracownikOw na umowe o prace.
4. Niezaleznie od postanowien ust. 3 projekt umowy o podwykonawstwo w zakresie robot
budowalnych zawarty pomigedzy Wykonawca a podwykonawcg oraz podwykonawcy
z dalszym podwykonawca powinien okreslac:
a) doktadne oznaczenie stron umowy z podaniem adresé6w stron i numeru rachunku
bankowego podwykonawcy;
b) oswiadczenie podwykonawcy, iz zapoznal si¢ z warunkami umowy zawartej pomigdzy
zamawiajacym , a Wykonawca;
C) zakres rob6t objetych umowa 0 podwykonawstwo;
d) termin wykonania;
e) wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, z zastrzezeniem, ze
wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcy nie moze przekracza¢ wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za t¢ czg$¢ robot, ktora ma by¢ wykonana przez podwykonawce, za$
wynagrodzenie nalezne dalszemu podwykonawcy nie moze przekracza¢ wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy za te prac;
f) zapis o zakazie zatrzymania cze$ci naleznego wynagrodzenia na zabezpieczenie roszczen
wynikajacych z rekojmi 1 gwarancji wykonanych robot przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawceg;
g) zasady odbioru robdt;
h) zapis, ze przy odbiorach robot przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce uczestniczy Inspektor nadzoru wyznaczony przez zamawiajacego oraz
kierownik budowy;
1) zapis o obowigzku zlozenia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
niezwlocznie po otrzymaniu naleznego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane
o$wiadczenia, ze otrzymal nalezne mu wynagrodzenie za wykonane roboty, a w przypadku
braku zaptaty wynagrodzenia w terminie w catosci lub czgsci o obowigzku niezwlocznego
poinformowania Zamawiajacego o tym fakcie wraz z niezaptaconymi fakturami.
5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;
b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcg Podwykonawcy, od
zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.



6. Zamawiajacy w ciggu 7 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia projektu umowy zgtasza
pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane.
7. Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedtozonego  projektu  umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust.
6 uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.
8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia przedklada
Zamawiajagcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia jej zawarcia.
9. Zamawiajacy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania umowy zglasza
w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach gdy:

a) nie spetnia wymagan okre$lonych w specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia,

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3 lit. a.
10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie
7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo
o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartoSci umowy netto wskazanej w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy, jako niepodlegajace niniejszemu obowigzkowi.
11. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okre$lony w ust. 3 lit. a, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od otrzymania
informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.
12. Przepisy ust. 2 — 11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umow o podwykonawstwo.
13. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robdt Podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wilasnym zakresie zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem termindéw platnosci okreslonych w
umowie z Podwykonawca. Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty, wraz z faktura obejmujaca
wynagrodzenie za zakres robot wykonanych przez Podwykonawce, nalezy przekazaé
Zamawiajacemu o$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzajace
dokonanie zaptaty catosci naleznego mu wymagalnego wynagrodzenia.
14. Zamawiajacy  dokona  bezposredniej  zaplaty = wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang
przez Zamawiajacego umowg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
lub ktory zawarl przedlozong Zamawiajagcemu umowg o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia
na roboty budowlane.
15. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 14, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3
roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczone] za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
16. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
17. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 14. Zamawiajgcy
poinformuje o terminie zglaszania uwag, nie krdtszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej
informacji.
18. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
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a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty
b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ si¢ nalezy,
c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty.
19. Rownowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sgdowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
20. Jakakolwiek przerwa w realizacji robot wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowié
podstawe naliczenia kar umownych.
21. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania PodwykonawcOéw jak za swoje
wilasne.
22. Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zamoéwienia wykonawca
podal nazwy oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oso6b do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w te roboty budowlane. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w
trakcie realizacji zamoéwienia, a takze do przekazywania informacji na temat nowych
podwykonawcoéw, ktorym w pdzniejszym  okresie zamierza powierzyC realizacj¢ robot
budowlanych.

§12
Dokumenty robot budowlanych
1. Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ nast¢pujace dokumenty:
a. protokoty odbioréw robdét,
b. dokumentacje powykonawcza — na zakonczenie realizacji przedmiotu umowy.
2. Wszystkie dokumenty beda odpowiednio zabezpieczone i przechowywane przez
Wykonawce na terenie objetym budowg 1 pozostang pod jego opieka do czasu przejecia ich
przez Zamawiajacego. Pracownicy Zamawiajacego beda mieli prawo dostepu do wszystkich
dokumentow.
§ 13
Materialy i urzadzenia

1. Materiaty, ktore dostarcza Wykonawca beda bez wad 1 beda odpowiada¢ wymogom
okreslonym w specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot budowlanych,
w szczegblnosci posiada¢ stosowne atesty i1 certyfikaty dopuszczajace je do stosowania
w budownictwie. Muszg odpowiada¢ wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu
i stosowana w budownictwie, okreslonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane
(tj. Dz. 2019 r., poz. 1186 z pdzn. zm.)
2. Na kazde zadanie inspektora nadzoru lub Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest
niezwlocznie okazac lub dostarczy¢ na wlasny koszt, w stosunku do wskazanych materiatow:

a) certyfikaty na znak bezpieczenstwa,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z Polska Norma przenoszace europejskie

normy zharmonizowane,

C) aprobaty techniczne,

d) Atesty.
3. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce dokumentow okreslonych w ust. 2
Zamawiajacy moze zleci¢ na jego koszt ich opracowanie i dostarczenie.
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4. Materialy uznane przez Zamawiajacego za posiadajace wady lub niezgodne z specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych musza by¢ niezwtocznie usunigte przez
Wykonawce z terenu budowy. Wykonawca nie ma prawa wykonywacé robdt z uzyciem
materiatow, ktore nie zostaly zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

§ 14
Odpowiedzialnos¢ za wady/usterki

1. Wada jest kazda niekorzystna i niezamierzona wtasciwos¢ obiektu, utrudniajgca zgodne
z przeznaczeniem korzystanie z niego badz jego konserwacje lub obnizajgca jego estetyke
albo komfort uzytkownikow, ktora daje si¢ wyeliminowac¢ za pomocg wspotczesnej techniki
budowlanej. Wada jest nie tylko wilasciwos¢, lecz takze stwierdzony brak wlasciwosci
obiektu, o ktorej Wykonawca zapewnil Zamawiajacego.
2. Poprzez usterke Zamawiajacy rozumie odstepstwo nie bedace wada.
3. Wykonawca udziela ........ miesiecznej gwarancji jakosci za wady/usterki fizyczne
zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczna, na wykonane roboty.
4. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu rekojmi za
wady/usterki fizyczne oraz gwarancji jakosci liczony jest od daty koncowego odbioru
wszystkich robot.
5. Wykonawca wystawi Zamawiajagcemu gwarancj¢ na wykonany przedmiot umowy z datg
odbioru konicowego. Poswiadczenie ztozone zostanie w koncowym protokole odbioru.
6. W okresie gwarancji i regkojmi Wykonawca obowiazany jest do nieodptatnego usuwania
wad/usterek ujawnionych po odbiorze koncowym.
7. O wykryciu wady/usterki w okresie gwarancji 1 r¢kojmi Zamawiajacy obowigzany jest
zawiadomi¢ Wykonawcg na pismie.
8. Ustala si¢ ponizsze terminy usunigcia wad/usterek:
a. jesli wada/usterka uniemozliwia zgodne z obowigzujacymi przepisami uzytkowanie
obiektu — wykonawca zobowiazany jest do jej usunigcia w terminie 3 dni roboczych od dnia
otrzymania zawiadomienia od Zamawiajacego.
b. w pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale
obu stron; w przypadku braku porozumienia w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.
9. Usunigcie wad/usterek powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
10. W przypadku usunigcia przez wykonawce istotnej wady, to jest wady uniemozliwiajacej
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, lub wykonania wadliwej czeSci
robdt budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania tych
robot budowlanych lub usunigcia wad. W innych przypadkach termin gwarancji ulega
przedluzeniu o czas w ciagu, ktorego wskutek wady przedmiotu objetego gwarancja
Zamawiajacy z gwarancji nie mogt korzystac.
11. Nie podlegaja uprawnieniom z tytulu gwarancji jakosci i r¢kojmi wady powstate na
skutek:
a. normalnego zuzycia urzadzenia lub jego czesci,
b. szkdd wyniktych z winy uzytkownika,
12. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat w czasie
prac nad usuwaniem wad/usterek.
13. W przypadku ujawnienia wad/usterek w przedmiocie zamoéwienia w trakcie realizacji
robot Zamawiajagcy ma prawo zgdania ich usuni¢cia w okreslonym terminie na koszt
wykonawcy.
14. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad/usterek niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢
lub ekspertyz, Zamawiajacy ma prawo poleci¢ dokonanie tych czynnosci na koszt
Wykonawcy.
15. Jezeli Wykonawca nie usunie wady/usterki w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 8
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wady/usterki przez osoby trzecie na koszt i ryzyko
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Wykonawcy (wykonanie zastepcze) bez koniecznoSci zgdania sgdowego upowaznienia
1 potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku
wykonania zastepczego Zamawiajgcy jest uprawniony do naliczenia kary umownej zgodnie z
§ 16 ust. 1d.
16. Niezaleznie od udzielonej gwarancji wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego
odpowiedzialnos$¢ z tytutu rekojmi za wady/usterki fizyczne robot.
17. W okresie gwarancji Wykonawca i Zamawiajagcy zobowigzani sg do pisemnego
wzajemnego i niezwlocznego zawiadomienia o:

a. zmianie adresu lub firmy ;

b. zmianie 0sob reprezentujacych strony;

c. ogloszeniu upadtosci wykonawcy;

d. wszczeciu postgpowania naprawczego, w ktorym uczestniczy Wykonawca jako dhuznik;

¢. ogtoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy;

§ 15.
Prawa autorskie

1. W ramach wynagrodzenia ustalonego umowsg, Wykonawca przenosi na rzecz
Zamawiajacego catos¢ autorskich praw majatkowych oraz wiasnos¢ dokumentacji
wytworzonej w trakcie realizacji przedmiotu umowy (t.J. opracowania, mapy, wykresy,
rysunki, plany, dane, obliczenia, opracowania, itp.) z chwilg ich przekazania. Z tytutu
przeniesienia  tych praw Wykonawcy nie przysluguje odrgbne Wynagrodzenie.

Jednoczesnie Wykonawca  przenosi na rzecz Zamawiajacego wlasno$¢ wszelkich

egzemplarzy lub no$nikow, na ktérych utrwalono wykonang dokumentacj¢ zwigzang z

przedmiotowym postepowaniem.

2. W ramach nabytych autorskich praw majatkowych Zamawiajacy jest uprawniony
w szczegblnosci do:

1) kopiowania catos$ci dokumentacji lub jej czeSci,

2) utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji w postaci cyfrowej np. na nosniku (CD-
R),

3) wprowadzania do komputera na dowolnej liczbie wtasnych stanowisk komputerowych
i stanowisk komputerowych jednostek zaangazowanych w realizacje inwestycji,

4) wprowadzania i wykorzystywania dokumentacji we wszystkich formach i w kazdy
sposOb w Internecie oraz innych sieciach komputerowych,

5) publicznego udostgpniania opracowan w catosci lub dowolnej czesci,

6) udostepniania dokumentacji osobom trzecim w celu wykonywania przez nie
czynno$ci zwigzanych z przygotowaniem i realizacja inwestycji,

7) przesylania dokumentacji lub jej cze$ci wiasciwym organom Iub podmiotom
w przypadkach okreslonych przepisami prawa lub gdy jest to niezbedne do udzielenia
zamoOwienia publicznego, realizacji przedmiotu dokumentacji badz jego eksploatacji,

8) wykorzystywania dokumentacji do realizacji prac, ktorych ona dotyczy,

9) wykorzystywania dokumentacji przy wykonywaniu innych opracowan.

3. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian w dokumentacji
bedacej przedmiotem niniejszej umowy. W tym zakresie Wykonawca przenosi na

Zamawiajacego wylaczne prawo wykonywania autorskich praw zaleznych do utworow

objetych przedmiotem niniejszej umowy 1 ich fragmentow bez koniecznosci zaptaty

odrgbnego wynagrodzenia.

4. W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajacego
Z roszczeniem z tytulu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych jak i majatkowych,
jezeli naruszenie nastgpilo w zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w

ramach niniejszej umowy przez Wykonawce, Wykonawca:

1) przyjmie na siebie pelng odpowiedzialnos¢ za powstanie oraz wszelkie skutki
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powyzszych zdarzen,

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstapi do procesu
po stronie Zamawiajacego 1 pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem
Zamawiajaceg0 w postgpowaniu sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu
egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej postgpowania,

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych
i niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub
osobistych osoby lub 0s6b zgtaszajacych roszczenia.

§ 16
Odbiory

1. Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbioréw:

a. Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu (w trakcie wykonania robot),

potwierdzonym wpisem do Protokotu,

b. Odbiory czgéciowe,

c. Odbidr koncowy.
2. Osobnym odbiorom musza podlegac roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu. Odbior tych
robot bedzie dokonywany przez Inspektora nadzoru i winien nastgpi¢ w terminie nie
dtuzszym niz 4 dni po ich zgloszeniu do odbioru przez kierownika budowy. Przy odbiorze
robot zanikajacych wymagajacych pomiaréw geodezyjnych nalezy zapewni¢ udziat shuzb
geodezyjnych.
3. Dostawy oraz roboty budowlane 1 montazowe, dla ktoérych strony ustality
w harmonogramie odbiory czgsciowe, Wykonawca kazdorazowo zglosi Inspektorowi
nadzoru, ktory dokona ich odbioru bezzwlocznie, tak aby nie spowodowaé przerw w
realizacji przedmiotu umowy lecz w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty zgtoszenia. Dla
dokonania odbioru czeSciowego Wykonawca przedlozy na co najmniej 3 dni robocze
wczesniej Inspektorowi Nadzoru niezbedne dokumenty, a w szczegdlnosci $wiadectwa
jakosci, certyfikaty, §wiadectwa wykonanych prob 1 atesty, dotyczace odbieranego elementu
robot.
4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do powiadomienia Zamawiajagcego o planowanym
ostatecznym terminie zakonczenia robdt objetych niniejsza umowa, najpozniej na 5 dni przed
terminem, w celu ustalenia wstepnego terminu koncowego odbioru zamowienia.
5. Zgloszenie gotowosci do odbioru nastepuje poprzez przestanie stosownego zgloszenia
faksem do siedziby Zamawiajacego na nr: 58 683-61-66.
6. Koncowy odbior zamowienia nastagpi komisyjnie przy udziale przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy, po uprzednim zawiadomieniu Zamawiajacego o gotowosci do
odbioru. Zamawiajacy rozpocznie czynnosci odbiorcze w terminie 10 dni liczonych od daty
zgloszenia o zakonczeniu prac.
7. Odbior koncowy przebiega¢ bedzie w nastgpujacy sposob:
a. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru pisemnie.
b. Wykonawca wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru przedstawi Zamawiajacemu
dokumenty pozwalajace naoceng prawidlowosci wykonania przedmiotu umowy,
w szczegllnosci: dokumentacj¢ powykonawcza, certyfikaty, aprobaty i atesty na materiaty
budowlane, swiadectwo zgodnosci.
C. z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokot, ktéry zawiera¢ bedzie ustalenia
poczynione w czasie odbioru.
d. protokot odbioru koncowego i1 protokot usunigcia usterek nieistotnych nie stanowi
podstawy do wystawienia faktury koncowe;j.
8. W czynnosciach odbioru koncowego powinni uczestniczy¢ rowniez przedstawiciele
Wykonawcy oraz jednostek, ktorych udzial nakazuja odrebne przepisy.
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9. Na co najmniej 5 dni przed dniem odbioru koncowego, Wykonawca przedtozy
Inspektorowi nadzoru dokumentacje powykonawcza oraz wszystkie dokumenty pozwalajace
na ocen¢ prawidlowosci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: protokotly
odbioréow czgsciowych, swiadectwa jakos$ci, certyfikaty oraz $§wiadectwa wykonanych prob
1 atesty, wszelkie certyfikaty na zastosowane materiaty i urzadzenia i inne wymagane przez
obowigzujace prawo dokumenty. Koszt uzyskania tych dokumentow obcigza Wykonawce.
10. Odbidér koncowy zostanie dokonany po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 niniejszej umowy.
11. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowaé¢ Podwykonawcoéw, przy
udziale, ktorych wykonat przedmiot Umowy.
12. Do zakonczenia odbioru koncowego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
wykonane roboty.
13. Podpisanie protokolu koncowego nastgpi po stwierdzeniu braku wad w realizowanym
przedmiocie umowy.
14. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot umowy nie zostal wykonany w catosci lub
W czesci, tj. roboty nie zostaty zakonczone lub bedzie miat zastrzezenia, co do kompletnosci i
prawidtowos$ci dokumentow przyjecia robot, odmowi dokonania odbioru z winy Wykonawcy
I w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy termin ponownego zlozenia przez Wykonawce
wniosku o dokonanie odbioru koncowego.
15. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru)
0 usuni¢ciu wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio
robot jako wadliwych. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
16. Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu beda przystugiwaty
nastgpujace uprawnienia:
a. jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy dodatkowy
termin do ich usunigcia, oraz wstrzyma dokonanie odbioru do tego czasu,
b. jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:
- jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze
rozwigza¢ umowe bez wypowiedzenia ze skutkami okreSlonymi w § 16 ust. 1 lit. e lub
zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi,
18. Odbior ostateczny (pogwarancyjny) nastagpi w terminie co najmniej 5 dni przed uptywem
okresu obowigzywania gwarancji. Termin w/w odbioru zostanie wyznaczony pisemnie przez
Zamawiajacego. W czynnoS$ciach odbioru ostatecznego powinni uczestniczy¢ przedstawiciele
Zamawiajacego oraz Wykonawcy. Z czynnos$ci odbioru zostanie sporzadzony protokot, ktory
zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia poczynione w czasie odbioru, w tym terminy
wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

§17
Kary umowne i potracenia
1. Zamawiajacy moze zagda¢ od Wykonawcy zaptaty kar umownych:
a. w przypadku nieterminowego wykonania Przedmiotu Umowy lub poszczegolnych jego
czesci w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy za kazdy
dzien opdznienia, w stosunku do harmonogramu zatwierdzonego przez Zamawiajacego lub
terminu realizacji okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy,
b. w przypadku przestoju w robotach budowlanych powyzej 10 dni roboczych Zamawiajacy
moze rozwigza¢é umowe¢ W trybie natychmiastowym oraz naliczy¢ kary umowne W
wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.
C. za opdznienie w rozpoczeciu robdt w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia nastepnego po uptywie
terminu o ktorym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 umowy.
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d. za opdznienie w usunieciu usterek/wad stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie
gwarancji i rekojmi w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1
umowy, za kazdy dzien opdznienia, liczony od dnia nastgpnego po uptywie terminu 0
ktorym mowa w § 14 ust. 8 lit. a lub od dnia wyznaczonego na usunigcie usterek/wad do
dnia faktycznego usunigcia usterek/wad i odbioru usuni¢cia zgtoszonych usterek/wad,
e. w razie odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub rozwigzania umowy przez
Zamawiajgcego W trybie natychmiastowym z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
w wysokos$ci 10% wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 3 ust. 1 umowy.
f.za brak zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokos$ci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1,
g. za kazdorazowe niedopetnienie obowigzkow, o ktérych mowa w § 8, w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.
h. za nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 3 ust. 1,
i. za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 100 zlotych za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,
J. za nieprzedtozenie poswiadczone] za zgodnos¢ z oryginalem kopii Umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 100 ztotych za kazda nieprzedtozong kopie
Umowy lub jej zmiany.
2. Niezaleznie od kar umownych Wykonawca zobowiazuje si¢ do zaptaty odszkodowania
za szkode w rozmiarach przewyzszajacych wysokos¢ kar okreslonych w umowie, wyrzadzong
wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy na zasadach ogoélnych kodeksu
cywilnego
3. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy.
4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego wystapienia wad trwatych w wykonanym
przedmiocie umowy, w tym usterek o charakterze technologicznym lub estetycznym kara
umowna wyniesie 30% wartosci brutto zakwestionowanego elementu.
5. Zaptacenie odszkodowania 1 kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
zakonczenia robot 1 jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z warunkow umowy.
6. Kara umowna ptatna bgdzie w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania przez
Wykonawcg.
7. Za dzien zaptaty kary umownej strony uznajg dat¢ uznania rachunku bankowego
Zamawiajacego.
8. Maksymalna wysoko$¢ kar umownych okreslonych w niniejszym paragrafie, nie
przekroczy 50% wartosci brutto umowy okreslonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

§18
1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od niniejszej umowy w trybie i na zasadach okreslonych
w§ 17.
2. Wszelkie zmiany zawartej umowy begda wymagaly pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci
3. Zmiany umowy nie moga dotyczy¢ jej istotnych postanowien, z zastrzezeniem ust. 4.
4. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku
wystgpienia co najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej z uwzglednieniem
podanych warunkow jej wprowadzenia:
I. Zmiana terminu wykonania umowy jest dopuszczalna:
a) w przypadku podje¢tej przez Zamawiajacego decyzji o:
1)zmianie rodzajow materiatow budowlanych,
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2)rezygnacji z wykonania niektorych robot,
b) w przypadku wstrzymania lub zawieszenia robot przez Zamawiajacego,
¢) w przypadku konieczno$ci wykonania robot dodatkowych a zakres tych robdt ma
wplyw na termin wykonania niniejszej umowy,
d) z powodu sity wyzszej. Pod pojeciem sily wyzszej Zamawiajagcy rozumie, w
szczegolnosci burze, trzgsienie ziemi, powddz, pozar, epidemia lub inna katastrofa
naturalna, wojna wypowiedzianej lub nie, zamieszki, dziatan wroga, sabotazu, inwazji,
ograniczen wynikajacych z kwarantanny, strajkow, lock - outow, dziatan wtadz naczelnych
lub lokalnych, jesli strona wywodzaca wystgpienie sity wyzszej powiadomita drugg strone
po wystapieniu okoliczno$ci sity wyzszej w terminie 7 dni od dnia jej wystgpienia.
Okolicznosci sity wyzszej nie bedg brane pod uwage, jezeli nic powiadomiono o nich
drugiej strony na pismie jak okre§lono powyze;j.
e) W przypadku nastepstwa dziatania organéw administracji, w szczegdlno$ci
przekroczenie przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.; zmiany wydanych wcze$niej przez organy administracji decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.; o ile ww. okolicznosci nie sg nastgpstwem winy umyslnej 1ub
nieumyslnej wykonawcy i o ile opdznieniom tym wykonawca nie mégt zapobiec dziatajac
Z najwyzsza starannoscia.
f) w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot,
g) w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotéw wybuchowych
i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, ktorych termin usuwania bedzie miat wptyw
na termin realizacji robot,
h) koniecznos$ci usunigcia btgdéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot o czas niezbedny do ich usunigcia,
i) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego,
J) w przypadku wstrzymania realizacji robot ze wzgledu na okoliczno$ci niemozliwe do
przewidzenia w momencie zawierania umowy, pomimo zachowania nalezytej starannosci,
K) na skutek konieczno$ci czgsciowego oddania do uzytku przedmiotu zaméwienia
[) w sytuacji, gdy Zamawiajacy nie begdzie posiadat srodkow na zaptate wynagrodzenia
dla Wykonawcy przez okres 30 dni od dnia otrzymania prawidtowo wystawionej faktury
z powodu braku §rodkéw finansowych na rachunku Zamawiajacego z przeznaczeniem na
realizacj¢ tego zamowienia. W takim przypadku termin wykonania umowy ulega
przediuzeniu o okres nie dtuzszy niz 30 kolejnych dni.

. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy

a) w przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robot przewidzianych
w dokumentacji projektowej (,,robdt zaniechanych’). Sposdb obliczenia wartosci tych
robot, ktora zostanie potragcona Wykonawcy, bedzie nastgpujacy:

1) w przypadku odstgpienia od calego elementu robdt okreslonego W harmonogramie
rzeczowo — terminowo - finansowym nastapi odliczenie wartosci tego elementu,
okreslonej w tym harmonogramie, od ogolnej wartosci przedmiotu umowy;

2) w przypadku odstgpienia od czgsci robot z danego elementu okreslonego
w harmonogramie rzeczowo — terminowo — finansowym obliczenie niewykonanej
cze¢Sci tego elementu nastapi na podstawie ustalenia przez Zamawiajacego
1 Wykonawce, procentowego stosunku niewykonanych robot do wartosci calego
elementu. Nastepnie zostanie wyliczona warto$¢ niewykonanych robo6t 1 odliczona od
ogoblnej wartosci przedmiotu umowy.

3) W przypadku, gdy ten sposob wyliczenia bytby za bardzo niedoktadny dopuszcza sig¢
takze mozliwo$¢ obliczenia niewykonanej cze$ci danego elementu na podstawie
kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce, w oparciu 0 odpowiednie KNR-y lub
KNNR-y oraz rynkowe ceny materialéw, robocizny oraz sprzetu, a zatwierdzonych
przez Zamawiajacego.

I11. Inne zmiany
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a) w zakresie zmiany kierownika budowy na osob¢ o rownowaznych uprawnieniach .

b) zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robot,

¢) rezygnacja z podwykonawcy

d) wprowadzenie podwykonawcy nie wskazanego w ofercie,

e) zmiana przez Wykonawce formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

f) zmiany, ktore spowoduja obnizenie kosztow ponoszonych przez zamawiajacego

g) wystgpienia koniecznych robot zamiennych podyktowanych obiektywna koniecznos$cia

zmiany technologii wykonania rob6t budowlanych potwierdzong przez Inspektora

Nadzoru.

h) Wykonawce, ktéremu Zamawiajacy udzielit zamowienia moze zastgpi¢ nowy

Wykonawca jezeli:
1) Wykonawca potaczyt si¢ z innym Wykonawca o ile nowy wykonawca spetnia
warunki udziatu w post¢powaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy do wykluczenia
oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy,
2) nastapit podzial, przeksztalcenie, upadlos¢, restrukturyzacja lub nabycie
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, 0 ile nowy wykonawca
spelnia warunki udzialu w postgpowaniu, nie zachodzag wobec niego podstawy do
wykluczenia oraz nie pociaga to za sobg innych istotnych zmian umowy,
3) Zamawiajacy przejat zobowigzania Wykonawcy wzgledem jego podwykonawcow.

5. Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjng —
organizacyjng umowy (np. zmiana rachunku bankowego) oraz zmiana danych teleadresowych
1 0s6b wskazanych do kontaktoéw migdzy stronami.

6. Wystapienie okoliczno$ci wskazanych w ust. 4 pkt. I nie stanowi zobowigzania dla
Zamawiajacego do wyrazenia zgody na wprowadzenie zmian do umowy.

7. Zmiany umowy, o ktérych mowa w ust. 4 moga nastgpi¢ wylacznie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci.

§ 20
W kwestiach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§21
Wszelkie sprawy sporne wynikajace z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad
Powszechny w Gdansku, wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
§22
1. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiagcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.
2. Integralng cze$¢ umowy stanowig:
1) Zatacznik nr 1 — Oferta Wykonawcy z dnia ............ r.
2) Zatacznik nr 2 — Harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowy robot
3) Zalacznik nr 3 — Projekt budowlany
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