POLSKI
tAD

Zalacznik nr 5 do SWZ
ZP.271.4.2024

UMOWA - projekt
zawarta w dniu .........cceee.e r. w Cedrach Wielkich pomiedzy:

Gming Cedry Wielkie z siedzibg w Cedrach Wielkich, przy ul. M.Ptazynskiego16, 83-020 Cedry Wielkie,
NIP 593-19-10-037, reprezentowang przez:

Dawida Pietruche — Wéjta Gminy

przy kontrasygnacie Beaty Banasiowskiej- Skarbnika Gminy

Zwang dalej ,Zamawiajgcym”

................................................................................................................................. ; reprezentowanym/ng
przez (zgodnie z odpisem z rejestru lub na podstawie udzielonego petnomocnictwa):

zwang/ym dalej ,,Wykonawcgy”,
0 nastepujacej tresci:

§1.

1. W wyniku dokonanego wyboru oferty w postepowaniu przeprowadzonym w trybie podstawowym z
fakultatywnymi negocjacjami, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiajacy zleca, a Wykonawca
zobowigzuje sie do wykonania zadania pn.: ,Budowa stadionu sportowego w miejscowosci Cedry
Wielkie, Gmina Cedry Wielkie” w formule “zaprojektuj i wybuduj”

2. Zakres zamowienia obejmuje w szczegdlnosci:

1) Etap I obejmujacy:

a) opracowanie dokumentadji projektowej budowy stadionu sportowego
tj. projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego i projektu technicznego
wraz z przedmiarami, kosztorysami i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlanych;

b) uzgodnienie i uzyskanie akceptacji Pomorskiego Zwigzku Pitki Noznej;

c) przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na wycinke drzew
i krzewdw, wraz uzyskaniem stosownych decyzji (w tym zwigzanych z ochrong $rodowiska), opinii i
uzgodnien, opracowaniem stosownych rysunkéw i map, oraz innych opracowan, zgodnie z zapisami
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. 2022 poz. 2556 z pdzn. zmia-
nami) i przedtozenie Zamawiajgcemu do akceptacji w/w kompletnego wniosku w stosownej ilosci eg-
zemplarzy. Po akceptacji jw. Wykonawca ztozy powyzszy wniosek do wtasciwego organu. Jesli zajdzie
taka koniecznosc.

d) przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie decyzji wodno — prawnej, jesli zajdzie taka koniecz-
nos¢;

e) przygotowanie kompletnego wniosku o podziat geodezyjny celem koniecznego wykupu gruntow;

f) uzyskanie prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane w przypadku koniecznosci dodatko-
wego wykupu gruntéw jest po stronie Zamawiajgcego;



6.

g) przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie decyzji administracyjnej zezwalajacej budowe wraz
uzyskaniem stosownych decyzji, opinii i uzgodnien, opracowaniem stosownych rysunkow
i map, oraz innych opracowan, i przedtozenie Zamawiajacemu do akceptacji w/w kompletnego wnio-
sku w stosownej ilosci egzemplarzy. Po akceptacji jw. Wykonawca ztozy powyzszy wniosek do wiasci-
wego organu;

h) uzyskanie stosownej decyzji administracyjnej na realizacje inwestyciji;

2) Etap II obejmujacy:
Wykonanie robdt budowlanych, zwigzanych z budowa przedmiotowego stadionu sportowego — na
podstawie w/w dokumentacji projektowej i uzyskanej decyzji administracyjnej wraz
z odbiorami cze$ciowymi, koncowymi oraz uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie.

§ 2.

Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach okreslonych w:
o Programie Funkcjonalno — Uzytkowym (PFU),
o postanowieniach niniejszej umowy,
o zlozonej ofercie

W ramach niniejszej umowy Wykonawca winien zrealizowac zadanie inwestycyjne, o ktérym mowa
w §1, zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego i zasadami wiedzy technicznej,
na warunkach okreSlonych w ofercie z dnia ...... stanowigcej czeS¢ skladowg umowy oraz zgodnie
z zakresem okreslonym w PFU, stanowigcym zatgcznik nr 1 do SWZ. Oferta Wykonawcy oraz SWZ
stanowig integralng cze$¢ niniejszej umowy.

W ramach wykonania niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) wykonania dokumentacji projektowej, w tym: (przekazanej do wczesniejszej akceptacji
Zamawiajgcego), projektow budowlanych i wykonawczych, Specyfikacji Technicznych Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych, obejmujgcych swoim zakresem catos¢ prac niezbednych dla realizacji
zadania, o ktérym mowa w § 1 (,,Dokumentacja projektowa"”),

2) uzyskania w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia/pozwolen na budowe, niezbednych dla realizacji
robot budowlanych polegajacych na wykonaniu zadania, o ktorym mowa w § 1 (,,Roboty
budowlane”),

SzczegOtowy zakres rzeczowy umowy okreslony jest w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym

(PFU), ktory stanowi integralng czesS¢ niniejszej umowy.

Wykonawca o$wiadcza, iz:

1) zapoznat sie z nalezytg starannoscia z dokumentami dostarczonymi przez Zamawiajacego,
w szczegdlnosci PFU, zapisami SWZ oraz odpowiedziach na pytania potencjalnych Oferentow
udzielonych przez Zamawiajgcego w trakcie procedury przetargowej oraz terenem budowy,

2) na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajgcego oraz odbytej wizji lokalnej obiektu,
ktérego dotyczy zadanie inwestycyjne, wskazane w §1, posiadt znajomos¢ ogdinych
i szczegdlnych warunkow zwigzanych z obszarem objetym zadaniem i trudnosciami, jakie moga
wynikac¢ z charakterystyki tego terenu,

3) szczegbtowo zapoznat sie z wymaganiami Zamawiajgcego, ktore uwzglednit w swojej ofercie
i dokonat nalezytej wyceny prac,

4) rozwazyt warunki realizacji umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne okolicznosci niezbedne do
zrealizowania powierzonego zadania,

5) posiada wymagane obowigzujgcymi przepisami uprawnienia, konieczne doswiadczenie
i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak réwniez dysponuje niezbednym
zapleczem technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia i nie widzi przeszkdéd do petnego
i terminowego wykonania niniejszej umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonac przedmiot niniejszej umowy zgodnie z obowigzujgcymi



przepisami prawa i normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Dokumentacja
projektowa powinna by¢ kompletna, zawiera¢ wszystkie niezbedne opinie, uzgodnienia i zatwierdzenia
tak, aby mozliwe bylo na jej podstawie uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe, a nastepnie
realizacja inwestycji budowlanej.

Przedmiot umowy okreslony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
harmonogramem rzeczowo-finansowym - terminowym, sporzadzonym przez Wykonawce przed
popisaniem umowy, ktéry bedzie stanowit zatgcznik nr .... do umowy. harmonogram w szczegdlnosci
winien dotyczy¢: planowanych terminéw procedur administracyjnych w zakresie uzyskiwania decyzji,
opinii i uzgodnien oraz terminu dostarczenia przez Wykonawce do Zamawiajgcego dokumentacji
projektowej do jej oceny, odbioru i zatwierdzenia, jak rowniez termindw wykonania poszczegdinych
robot budowlanych. Harmonogram rzeczowo — finansowy- terminowym winien przedstawia¢ ponadto
wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym m.in. koszty uzyskania materiatow
wyjsciowych do projektowania (np. mapa do celéw projektowych) oraz uzyskania uzgodnien, opinii,
decyzji oraz robot budowlanych, ktére to koszty ponosi w catosci Wykonawca w ramach
wynagrodzenia umownego wskazanego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji zamowienia publicznego,
a zamodwienie przyjmuje do realizacji bez zastrzezen i wykona zakres prac, zgodnie z zasadami wiedzy
i sztuki budowlanej, aktualnym stanem wiedzy technicznej oraz zachowujac postanowienia przepiséw
prawa.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce, do czasu protokolarnego
przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ na
zasadach ogdlnych, zaréwno za przedmiot umowy, ktdry realizuje, jak i za teren, na ktérym go
realizuje, za jego zabezpieczenie i utrzymanie na nim tadu i porzadku oraz za wszelkie szkody zwigzane
z realizacjg zamowienia.

§ 3.
Dokumentacja projektowa

Opracowanie Dokumentacji projektowej winno by¢ wykonane zgodnie z PFU, o ktdrym mowa w § 2
ust. 4 niniejszej Umowy, obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej
obowigzujgcymi w dniu wydania jej Zamawiajgcemu.

Wykonawca przy opracowywaniu Dokumentacji projektowej zobowigzuje sie:

1) zastosowac optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe, w celu uzyskania
nowoczesnych i wlasciwych standardow dla tego typu zadania inwestycyjnego, ktére ma by¢
W oparciu o nig wykonane,

2) ponies¢ wszelkie optaty za pozyskiwane w ramach realizacji Dokumentacji projektowej
decyzje, uzgodnienia i opinie,

3) opracowac¢ Dokumentacje projektowg kompletng z punktu widzenia zadania inwestycyjnego,
ktéore ma by¢ wykonane na jej podstawie, spdjnej i skoordynowanej we wszystkich
specjalnosciach, a w szczegdlnosci posiadajacej niezbedne uzgodnienia, przedstawiajgcej
rozwigzania szczegdtowe w zakresie umozliwiajgcym realizacje zadania inwestycyjnego, ktdére
ma by¢ wykonane na jej podstawie, bez dodatkowych opracowan i uzupetnien.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych decyzji, pozwolen, opinii,
zatwierdzen i innych dokumentéw koniecznych do realizacji rob6t budowlanych.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w §9 ust. 1 niniejszej umowy zobowigzuje sie
kazdorazowo na zadanie Zamawiajgcego do petnienia nadzoru autorskiego zgodnie z zasadami wiedzy,
obowigzujgcymi przepisami oraz z nalezytg starannoscig, w zakresie opisanym w ust. 5.

W ramach wykonywania obowigzkdw z niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest do
zapewnienia wykonywania przez Projektanta podstawowych obowigzkéw Projektanta wynikajgcych z
art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, a ponadto do zapewnienia wykonywania



przez Projektanta w szczegdlnosci nastepujgcych czynnosci:

1) stwierdzenia w toku wykonywania robdt budowlanych, na wezwanie Zamawiajgcego,
zgodnosci realizacji inwestycji z opracowaniami projektowymi powstatymi w ramach realizacji
niniejszej umowy,

2) uzupetniania szczegotow opracowan projektowych oraz wyjasnianie watpliwosci powstatych w
toku realizacji robdt budowlanych wykonywanych na ich podstawie,

3) uzgadniania z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
materiatow i konstrukcji przewidzianych w opracowaniach projektowych powstatych
w ramach realizacji niniejszej umowy, a zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru,

4) udziatu w przekazaniu placu budowy oraz udziat w odbiorze inwestycji od wykonawcy robot
budowlanych,

5) pobytdw Projektanta na budowie, majgcych na celu sprawdzenie zgodnosci wykonywania
robdt budowlanych z rozwigzaniami projektowymi,

6) udzielania stosownych porad i wskazdwek oraz biezgce wyjasnienie watpliwosci
i probleméw powstatych w toku robét budowlanych,

7) w przypadku wystgpienia koniecznosci dokonywania zmian w opracowaniach projektowych
powstatych w ramach realizacji niniejszej umowy, w tym réwniez w przypadku, gdy
konieczno$¢ taka wyniknie z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i od Projektanta —
dokonywanie stosownych zmian.

Wykonywane przez Wykonawce uzupetnianie szczegdtow opracowan projektowych, o ktérych mowa
w ust. 5 pkt 2) i dokonywanie zmian w opracowaniach projektowych, o ktérych mowa w ust. 5 pkt. 7)
nie podlegajg odrebnemu wynagrodzeniu.

Do czasu zakorczenia robét budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w
§ 9 ust. 1 pkt. 1) niniejszej umowy, zobowigzuje sie do dokonywania zmian w dokumentacji
projektowej koniecznych do realizacji procesu budowlanego, w tym rowniez do dokonywania poprawek
i uzupetnien zgodnie z zadaniami organu wydajagcego decyzje formalno-prawne, wymaganych w
trakcie toczacych sie postepowan majgcych na celu uzyskanie decyzji zezwalajgcych na wykonywanie
robdt budowlanych.

Z chwilg wydania Dokumentacji projektowej, bez koniecznosci sktadania odrebnych o$wiadczen
Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego zaréowno wiasno$¢ nosnikow, na ktérych Dokumentacja
projektowa zostata utrwalona jak i petne autorskie prawa majatkowe do Dokumentacji projektowej na
wszystkich polach eksploatacji znanych w dniu zawarcia niniejszej umowy, w tym w szczegdlnosci:

1) kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji projektowej, gromadzenie danych, w catosci lub
we fragmentach bez zadnych ograniczen ilosciowych za pomocg dowolnej dostepnej techniki,
w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu magnetycznego, zapisu cyfrowego na nosnikach CD,
DVD, w pamieci komputerowej,

2) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazéw zamknietych, jak tez poprzez telewizje,
Internet.

3) w zakresie obrotu oryginatem i egzemplarzami, na ktorych utwoér utrwalono, w szczegdlnosci
wprowadzania ich do obrotu, uzyczenia, najmu lub dzierzawy, takze jako fragmentu broszur,
opracowan, ksigzek i innych publikacji w formie papierowej badz elektronicznej,

4) wykorzystanie Dokumentacji projektowej do druku w prasie i innych publikacjach i do
korzystania z Dokumentacji projektowej dla potrzeb prowadzenia wszelkiego typu dziatan
promocyjnych i marketingowych, w tym w szczegdlnosci w celu promocji zadania
inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Dokumentacje projektowa,

5) przedsiewziecie wszelkich innych czynnosci w celu realizacji zadania inwestycyjnego, ktére ma
by¢ wykonane w oparciu o Dokumentacje projektowa,

6) zlecenie przez zamawiajgcego - bez koniecznosci uzyskiwania dodatkowej zgody autora
dokumentacji - pdzniejszych ustug projektowania rozbudowy, przebudowy, remontu czy tez
rozbidrki obiektu objetego dokumentacjg projektowa.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Wykonawca o$wiadcza, Ze autor/autorzy Dokumentacji projektowej (,Projektant/Projektanci”)
upowaznit/upowaznili Wykonawce do zlozenia w imieniu Projektanta/Projektantow osSwiadczenia
zawartego w ust. 10 niniejszego paragrafu.

Wykonawca os$wiadcza, iz Projektant/ Projektanci uczestniczacy w opracowywaniu Dokumentacji
projektowej, bezterminowo wyraza/ wyrazajg zgode na:

1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej,

2) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej wynikajgcych z koniecznosci jej
aktualizacji.

3) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,

4) decydowania o wprowadzaniu zmian majgcych wptyw na tres¢ i forme utworu,

5) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji projektowej w catosci lub w czesci
samodzielnie lub w potgczeniu z innymi utworami,

6) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji projektowej w catosci lub w czesci samodzielnie
lub w potgczeniu z innymi utworami, wedtug potrzeb Zamawiajgcego zwigzanych z realizacjg
inwestycji, wykorzystaniem utworu, funkcjonowaniem obiektu zrealizowanego na podstawie
utworu, udzielaniem informacji, prowadzeniem dziatan promocyjnych badz komercyjnych,
oraz koniecznoscig zastepczego zlecenia usuniecia wad.

W chwili wydania Dokumentacji projektowej, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawo do
wyrazania zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

W chwili wydania Dokumentacji projektowej Wykonawca wyraza zgode na rozporzadzanie i korzystanie
z opracowan Dokumentacji projektowej na polach eksploatacji, o ktérych mowa w ust. 8 niniejszego
paragrafu.

Wykonawca oéwiadcza, ze:

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2509 ze zm.), jakimi bedzie sie postugiwat w trakcie
wykonywania niniejszej umowy, a takze, ktére powstang w wyniku wykonywania niniejszej
umowy, beda oryginalne, bez zapozyczen z utwordw 0sob trzecich oraz nie beda naruszac
praw przystugujgcych osobom trzecim, w szczegolnosci praw autorskich oraz ich ddbr
osobistych;

2) nabedzie prawa, w tym autorskie prawa majgtkowe oraz uzyska o$wiadczenia, ktérych mowa
w ust. 10 oraz wszelkie upowaznienia do wykonywania praw autorskich od oséb, z ktorymi
bedzie wspotpracowaé przy realizacji niniejszej umowy, a takze uzyska od tych osdéb
nieodwotalne zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawce ktéregokolwiek z postanowien ust. 8 - 13
korzystanie z Dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego naruszaC bedzie autorskie prawa
majatkowe lub osobiste 0sdb trzecich, Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu wszelkich kwot
poniesionych przez Zamawiajgcego na zaspokojenie roszczen tych osdb oraz do wynagrodzenia
wszelkiej szkody, jakg Zamawiajgcy poniesie w zwigzku z wytgczeniem lub ograniczeniem mozliwosci
korzystania przez Zamawiajgcego z Dokumentacji projektowej oraz do zwrotu odpowiedniej czesci
wynagrodzenia z tytutu niniejszej umowy.

Nabycie praw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo lub terytorialnie
oraz nastepuje w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust.1 pkt. 1) niniejszej umowy.

W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 1
niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest réwniez do:

1) przedstawiania Zamawiajgcemu nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie raportu o stanie
zaawansowania prac w terminie 3 dni od daty zakonczenia kazdego dwutygodniowego okresu



2)

3)

raportowania; pierwszy raport Wykonawca opracuje po zakonczeniu pierwszego petnego
dwutygodniowego okresu raportowania. Okres raportowania ustala sie w tygodniach
kalendarzowych;

niezaleznie od obowigzku, o ktérym mowa w pkt 1 Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia na wezwanie Zamawiajgcego informacji o stanie zaawansowania prac
projektowych, w terminie 2 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania wezwania,
uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiajgcego, zwigzanych z
realizacjg Przedmiotu umowy.

§ 4.

Obowiagzki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1)
2)

3)
4)
5)

6)

7)

udostepnienie PFU,

protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni liczonych od dnia protokolarnego
odbioru dokumentacji projektowej (budowlanej) wraz z wymaganymi przepisami prawa
wszelkimi decyzjami, uzgodnieniami i opiniami umozliwiajgcymi realizacje inwestycji, w tym
w szczegdlnosci ostateczng decyzjg o pozwoleniu na budowe,

odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

dokonywanie i potwierdzanie zapisow w dzienniku budowy prowadzonym przez Wykonawce,
- prowadzony w przypadku robot budowlanych wykonywanych na podstawie pozwolenia na
budowe.

udzielenie Wykonawcy lub osobom przez niego upowaznionym petnomocnictw niezbednych
do realizacji umowy,

zaptata wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy z tytulu nalezytej realizacji niniejszej
umowy.

§5.

Obowigzki i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

1.  Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z ofertg, SWZ wraz ze stanowigcym integralng czesc¢
SWZ - PFU, w tym wykonania dokumentacji projektowej i robdt budowlanych zgodnie z
zasadami sztuki, wiedzy technicznej i przepisami prawa oraz z punktu widzenia celu, ktéremu
stuzy przedmiot umowy,

opracowania dokumentacji w oparciu o dane techniczne i szczegdtowe wytyczne uzyskane od
Zamawiajgcego, w tym takze wytyczne udzielone w trakcie realizacji prac stanowigcych
przedmiot niniejszej Umowy,

wykonanie obowigzku ustanowienia kierownika budowy w imieniu Zamawiajgcego, z tym
zastrzezeniem, ze wskazana do tego celu przez Wykonawce osoba, niezaleznie od koniecznosci
posiadania wszelkich wymaganych uprawnien i spetniania stawianych jej w SWZ wymogdw,
wymaga uprzedniego pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
zobowigzany jest poinformowaé, czy akceptuje osobe wskazang do petnienia funkgji
kierownika budowy w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania mu przez Wykonawce
informacji o tej osobie i przekazania wszelkich niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych jej
kwalifikacje;

zabezpieczenia terenu prac,

wykonania rob6t budowlanych zgodnie ze ztozong ofertg i wymaganiami okre$lonymi przez
Zamawiajgcego w PFU,

wykonania robdt budowlanych z materiatéw i urzadzen odpowiadajgcych wymaganiom
okreslonym w PFU oraz w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane i ustawy
0 wyrobach budowlanych, okazania na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru
inwestorskiego dokumentéw, z ktorych wynika wprowadzenie do obrotu wyrobow



budowlanych dla kazdego uzywanego na budowie wyrobu,

7) zapewnienia statego nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami,

8) realizacji wskazan Projektanta, Kierownika budowy lub Kierownikdw robdt, posiadajgcych
niezbedne uprawnienia budowlane i doSwiadczenie zgodnie z SWZ i ofertg Wykonawcy,

9) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji Umowy
oraz umozliwiania mu przeprowadzenie kontroli jej wykonania,

10) wykonania robdt budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie
z wiasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujgcymi przy wykonywaniu robét budowlanych oraz z zasadami wiedzy technicznej,

11) utylizacji odpaddéw, materiatéw budowlanych pochodzacych z wykonania robét, facznie z
ponoszeniem kosztow utylizacji. Odpady powstate w wyniku realizacji inwestycji wykonawca
powinien zutylizowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami na swoj koszt,

12) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na
terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

13) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkdéw
pracownikdw i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,

14) dostarczenia niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatéw i urzadzen, w tym np. wynikdw oraz protokotow
badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy;

15) zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robot i w jej bezposrednim otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

16) dbania o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych,

17) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy, jak rowniez terendw
sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wtasny
koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektdw,
fragmentdw terenu drég, nawierzchni lub instalacji,

18) zgtaszania gotowosci do odbioru przedmiotu Umowy i brania udziatu w wyznaczonych
terminach w odbiorach przedmiotu Umowy,

19) terminowego usuwania wad zgodnie z terminami wskazanymi w Umowie, ujawnionych w
czasie wykonywania przedmiotu Umowy lub ujawnionych w czasie odbioréw lub w czasie
obowigzywania rekojmi lub gwarancji, najpdzniej w terminie 10 dni od dnia ich zgtoszenia
przez Zamawiajacego,

20) stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

21) usuniecia wszelkich brakow, niedordbek i wad stwierdzonych przez nadzoér inwestorski w
trakcie trwania robét w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny
do usuniecia liczonym od ich zgtoszenia,

22) zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy.

23) sporzadzania, na Zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego, plandéw organizacji robot
budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktdre zamierza w tym celu
przyjac,

24) udzielenia gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane,

25) udziatu w przegladach gwarancyjnych.

2. Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest do:

1) poddania weryfikacji dokumentéw projektowych lub uzgodnienia ich z odpowiednimi
wiadzami, jezeli prawo lub wzgledy praktyczne tego wymagajg, bez odrebnego wynagrodzenia
i przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia Zamawiajgcemu,

2) informowania Inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robdt ulegajgcych
zakryciu oraz o terminie odbioru robot zanikajgcych z 3-dniowym wyprzedzeniem. Jezeli
Wykonawca nie poinformuje o tych faktach, zobowigzany bedzie na wiasny koszt do odkrycia



robot, wykonania otworéw niezbednych do zbadania robdt,

3) wykonania badan dodatkowych niezbednych do zbadania robdt, a nastepnie do przywrdcenia
robot, na wiasny koszt, do stanu poprzedniego,

4) zorganizowania i przeprowadzenia niezbednych prob, badan, odbioréw i rozruchéw oraz
ewentualnego uzupetnienia dokumentacji koniecznej do odbioru czesciowego lub koricowego,
dla zakresu robét objetych przedmiotem Umowy,

5) przygotowania i skompletowania dokumentéw odbiorowych w 3 egzemplarzach.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego, pisemnego informowania Zamawiajgcego o
zagrozeniach, ktére mogg mie¢ wptyw na realizacje przedmiotu Umowy, jakosS¢ wykonania przedmiotu
Umowy, opOdznienie planowanej daty zakonczenia przedmiotu Umowy oraz zobowigzany jest do
wspOtpracy z Zamawiajgcym przy opracowywaniu przedsiewzie¢ zapobiegajgcych zagrozeniom.

W razie zaistnienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych Kierownik Budowy jest zobowigzany
zgtosi¢ ten fakt Zamawiajgcemu pisemnie wraz z uzasadnieniem. Kazdy taki przypadek bedzie
indywidualnie rozpatrywany przez Zamawiajgcego w terminie 7 dni od dnia zgtoszenia, poniewaz
Wykonawca powinien przewidzie¢ na etapie projektowania wszystkie niezbedne roboty wynikajace z
PFU oraz niezbedne do realizacji zadania. Do realizacji tych robdt bedzie mozna przystgpi¢ po
uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego.

Wykonawca niniejszg umowg zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do wykonania bez wad i
przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy na warunkach ustalonych w niniejszej umowie,
spetniajgcego wymagania okreslone w art. 5 ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca zobowigzuje sie do koordynacji dziatan wszystkich uczestnikéw procesu budowlanego tzn.
sit witasnych, podwykonawcéw, dostawcoéw, ustugodawcow itp. w sposdb gwarantujgcy zgodny z
umowa przebieg realizacji umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowaé przedmiot umowy z nalezytg staranno$cia, zgodnie z
projektem i zawartymi w nim uzgodnieniami, z obowigzujgcymi przepisami prawa, a takze
wymaganiami wynikajgcymi z Polskich Norm i aprobat technicznych.

W przypadku wykonania czesci robét przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialnos¢ za ich dziatania, uchybienia i zaniedbania.

Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zawiadomienia o zakonczeniu budowy do wiasciwego
organu, tj. do powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego, pod warunkiem dokonania odbioru
koncowego przez Zamawiajgcego.

§6.
Termin wykonania zamoéwienia
Przedmiot niniejszej umowy nalezy wykona¢ w nastepujacych terminach:

1) wykonanie dokumentacji projektowej, wraz z uzyskaniem-decyzji o pozwoleniu na budowe - w
terminie 9 miesiecy od daty podpisania umowy.

2) wykonanie robot budowlanych — wedtug harmonogramu rzeczowo — finansowego terminowego
przedstawionego przez Wykonawce zgodnie z § 2 ust. 7 umowy i zatwierdzonego przez
Zamawiajacego — w terminie 7 miesiecy od daty uzyskania prawomocnej Decyzji
zezwalajacej realizacje.

Za termin wykonania catosci przedmiotu umowy przyjmuje sie dzien podpisania protokotu odbioru
koncowego robdt budowlanych bez zastrzezen.

Za termin wykonania ustugi, o ktdrej mowa w ust. 1 pkt 1 przyjmuje sie dzien przekazania kompletnej
dokumentacji projektowej wraz z decyzjg o pozwoleniu na budowe. Z czynnosci przekazania
dokumentacji oraz decyzji o pozwoleniu na budowe strony sporzadza stosowny protokoét odbioru.

Za termin wykonania robdt podlegajgcych odbiorowi czeSciowemu przyjmuje sie dzien podpisania



1.

protokotu odbioru czeSciowego robdt bez zastrzezen.

O gotowosci dokonania protokolarnego odbioru czeSciowego i koncowego robdt Wykonawca
zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego w formie pisemnej.

Podstawe do wystawienia faktur czeSciowych bedzie stanowic: protokdét wykonania zakonczonych
elementéw robdt budowlanych lub ustug podpisany przez inspektora nadzoru i przedstawiciela
Wykonawcy (kierownika budowy).

Podstawe do wystawienia faktury koncowej bedzie stanowic:

1) Komplet protokotdw wykonania zakonczonych elementéw ustug/robdt podpisanych przez
inspektora nadzoru i kierownika budowy,

2) protokot odbioru kofcowego przedmiotu Umowy podpisany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego i przedstawiciela Wykonawcy (kierownika budowy) bez zastrzezen .

§7.
Zatrudnianie pracownikéw na umowe o prace

Zamawiajacy, zgodnie z zapisami art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych nastepujgce czynnosci w zakresie
realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy: wykonywanie czynnosci
zwigzanych z robotami, wykonywanie robdt instalacyjnych (sanitarne, elektryczne, teletechniczne),
wykonywanie robdt budowlanych, przez osoby zatrudnione na umowe o prace w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy u Wykonawcy/Podwykonawcy.

W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy o prace,
0sob wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia,
najpdzniej na 3 dni robocze przed przystgpieniem do wykonywania czynnosci w zakresie realizacji
przedmiotowego zamdwienia polegajgcych na wykonywaniu czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1,
Wykonawca/podwykonawca udokumentuje, ze beda one realizowane przez osoby zatrudnione na
umowe o prace, W szczegolnosci ztozy:

1) o$wiadczenie Wykonawcy / podwykonawcy o zatrudnieniu pracownikdw na podstawie umowy o
prace, lub

2) oswiadczenie zatrudnionego pracownika, lub

3) poswiadczone za zgodnosc¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionych pracownikéw, lub

4) inne dokumenty,

- zawierajace informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na

podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,

date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

Do faktury czesciowej i koncowej Wykonawca sktada aktualne o$wiadczenie lub dokumenty, o ktérych

mowa w ust. 2 umowy.

Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie krotszym
niz 7 dni roboczych, Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ aktualne oswiadczenie lub/dokument, o
ktorym mowa w ust. 2 umowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do kontroli dokonanego sposobu dokumentowania przez Wykonawce ze
stanem faktycznym.

§8.
Odbiodr przedmiotu umowy
Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw prac:
1) odbidr dokumentacji projektowej oraz decyzji o pozwoleniu na budowe.

a) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletng Dokumentacje Projektowa, wraz z



b)

@)

d)

g)

h)

)

k)

niezbednymi decyzjami administracyjnymi. Prace projektowe stanowigce przedmiot
odbioru powinny by¢ zaopatrzone w wykaz opracowan oraz pisemne os$wiadczenie
projektanta, iz s3 one sporzadzone zgodnie z umowg, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz normami, ze zostaty wykonane w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzyc,

czynno$¢ przekazania Dokumentacji Projektowej zostanie potwierdzona protokotem
zdawczo - odbiorczym. Protokét zdawczo — odbiorczy podpisze Przedstawiciel
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy w terminie do 14 dni od otrzymania Dokumentacji
Projektowej dokona jej odbioru bez uwag i zastrzezen lub w tym terminie zgtosi
Wykonawcy na piSmie uwagi lub zastrzezenia,

w przypadku stwierdzenia brakéw formalnych lub innych przestanek uniemozliwiajgcych
odbiér Dokumentacji Projektowej, Zamawiajgcy wskaze w protokole odbioru lub innym
dokumencie (z zachowaniem formy pisemnej) uwagi, w terminie o ktérym mowa w pkt b),
a Wykonawca bedzie zobowigzany do ich usuniecia w terminie 7 dni roboczych od
otrzymania zawiadomienia.

Wykonawca zawiadomiony na podstawie pkt c) zobowigzany jest do usuniecia wad
niezwtocznie na wiasny koszt, bez wyznaczania terminu, nie pozniej niz w terminie do 7
dni od otrzymania zawiadomienia i przedtozy Zamawiajgcemu poprawiong Dokumentacje
Projektowg wraz z o$wiadczeniem o usunieciu wad i uwag wskazanych w protokole
odbioru.

Wykonawca winien dotozy¢ wszelkich staran w celu unikniecia jakichkolwiek op6znien w
realizacji przedmiotu Umowy oraz niezwtocznie poinformowaé Zamawiajgcego o
wystgpieniu jakichkolwiek okolicznosci mogacych skutkowac lub skutkujgcych zwiokg w
wykonaniu umowy,

jezeli Zamawiajacy nie przekaze na piSmie zadnych uwag ani zastrzezen do przekazanej
dokumentacji projektowej w terminie do 14 dni roboczych od daty ich otrzymania,
dokumentacja bedzie uwazana za przyjeta przez Zamawiajgcego z datg jej przekazania
Zamawiajgcemu,

Wykonawca w terminie do 7 dni od daty otrzymania zgtoszenia wad lub wskazowek
o ktorych mowa w pkt f) niniejszego paragrafu odniesie sie na piSmie do uwag
i zastrzezen Zamawiajgcego oraz wprowadzi wynikajgce z tego tytutu zmiany, uzupetnienia,
poprawki itp., do dokumentacji projektowej.

jezeli wady stwierdzone w trakcie Odbioru Koncowego nie nadajg sie do usuniecia, a nie
uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo odpowiedniego obnizenia wysokosci Wynagrodzenia, zgodnie
z §9 ust. 23 umowy.

jezeli wady stwierdzone w trakcie Odbioru Koncowego nie nadajg sie do usuniecia
i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze zada¢ wykonania go po raz drugi albo odstgpi¢ od umowy, obcigzajgc Wykonawce
nalezng Zamawiajgcemu z tego tytutu karg umowng oraz odszkodowaniem uzupetniajgcym
az do pokrycia petnej wartosci szkody poniesionej przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie usung¢ wady stwierdzone w protokotach czesciowych i
protokole koncowym i ponie$¢ koszty poprawek i uzupetnien we wszystkich
przygotowanych i opracowanych przez siebie pracach w ramach Wynagrodzenia,

okoliczno$¢, ze Wykonawca uwzglednit uwagi i zastrzezenia Zamawiajgcego
do Dokumentacji Projektowej podlega protokolarnemu stwierdzeniu przez strony
w terminie 14 dni od dnia pisemnego odniesienia sie Wykonawcy do tych uwag
i zastrzezen. W protokole nalezy opisa¢ ewentualne rozbieznosci miedzy stronami.



2. Odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonywane bedg przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, dziatajgcego w imieniu Zamawiajgcego oraz Kierownika Budowy ze strony Wykonawcy.

3. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos$¢ do odbiordw, o ktdérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika
Budowy.

4. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru koricowego pisemnie, wpisem do Dziennika
Budowy, pod warunkiem potwierdzenia gotowosci do odbioru robot podpisanego przez Kierownika
Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5. W przypadku odbioru koncowego Zamawiajgcy wyznaczy odbiér na dzien przypadajacy w ciggu
14-tu dni, liczac od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia od Wykonawcy.

6. Obowigzek powiadomienia uczestnikdw odbioru i sporzgdzenia protokotu cigzy na Zamawiajgcym.

7. Odbidr robdt zostanie potwierdzony protokotem odbioru stwierdzajgcym, ze roboty zostaty wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone, podpisanym przez przedstawicieli obu
stron.

8. Odbiory czesciowe dokonane zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawicieli
Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym robdt. Odbiory
czesciowe bedg polegaty na ocenie jakosci i kompletnosci wykonanych robét na odbieranym odcinku.

9. Na dzien zgtoszenia do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Inspektorowi
Nadzoru do sprawdzenia dokumenty dotyczgce wykonanych robdt, ktdre bedy stanowi¢ podstawe
podpisania odbioru koncowego, w tym:

1) dziennik budowy prowadzony w przypadku roboét budowlanych wykonywanych na podstawie
pozwolenia na budowe.

2) szkice geodezyjne, szkice robocze okreslajgce i obrazujgce zakres wykonanych robdt, kompletnej
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, wraz z potwierdzeniem jej przyjecia do zasobu
geodezyjnego wykonanych budowlanych rob6t w jednostce geodezyjnej Starostwa Powiatowego
w Nowym Dworze Gdanskim,

3) dokumenty z przeprowadzonych badan i sprawdzen,

4) zestawienia tabelaryczne sporzadzone w oparciu o przedstawione kosztorysy ofertowe obrazujgce
zakres i wartos¢ wykonanych robot.

10. Na dzien zgtoszenia do odbioru koricowego Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Inspektorowi
Nadzoru do sprawdzenia dokumenty, ktdre bedg stanowi¢ podstawe rozpisania odbioru korcowego, w
tym:

1) oswiadczenie kierownika budowy, ze budowa zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi
warunkami technicznymi, projektami budowlanymi oraz warunkami pozwolenia na budowe,

2) projekt powykonawczy lub zamienny o ile zajdzie taka potrzeba, wykonany przez autora
realizowanego projektu lub z nim uzgodniony,

3) atesty, deklaracje, aprobaty i certyfikaty na wbudowane materiaty i urzadzenia,

4) pozwolenie na uzytkowanie lub potwierdzonego ziozenia przez Wykonawce zawiadomienia o
zakonczeniu robdét do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze
Gdanskim oraz dostarczenie Zamawiajgcemu zawiadomienia o zakonczeniu budowy z adnotacja
urzedowa ,,Oddano do uzytkowania”, odpowiednie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
budowlanego.

11. Podstawe do wystawienia faktury koncowej bedzie stanowit protokdt odbioru podpisany przez obie
strony.

12. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakoriczone lub ma zastrzezenia co do kompletnosci
i prawidtowosci dokumentow odbiorowych, wyznacza termin ponownego ztozenia wniosku o dokonanie



odbioru koricowego robdt a kosztami uczestnictwa w odbiorze oséb upowaznionych obcigza
Wykonawce.

§9.
Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia

Za nalezyte wykonanie catosci przedmiotu umowy, okreslonego w §1 niniejszej umowy, Strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe W WYSOKOSCi:  .oocveeeveviecieceeceeeee e ztotych  brutto  (stownie
zZotych...oooei ), Platno$¢ za realizacje - w czterech transzach zgodnie z Regulaminem
Edycji Naboru Wnioskéw o dofinansowanie oraz wpisami zawartymi w promesie wstepnej i
harmonogramie rzeczowo- finansowo- terminowym.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy, zgodnie z ofertg, SWZ oraz PFU. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje réwniez
ryzyko Wykonawcy z tytutu nieoszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg zadania, w tym
m. in. wszelkich prac przygotowawczych, porzadkowych, w tym koszt medidw (woda, energia
elektryczna), prac tymczasowych i prac towarzyszacych, organizowania i przeprowadzenia niezbednych
préb, badan, odbioréow, naprawy uszkodzonych w trakcie realizacji prac obiektow budowlanych, itp.
oraz doprowadzenia ich do stanu pierwotnego, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych lub
mogacych mie¢ wptyw na koszty.

Jakiekolwiek niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze by¢ podstawg do Zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego
w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Strony ustalajg, ze wynagrodzenie zgodne z ust. 1 Umowy waloryzowane bedzie o zmiane wskaznika
cen produkcji budowlano-montazowej ustalonego przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzedowym RP
Monitor Polski, z zastrzezeniem, ze waloryzacja nastgpi na podstawie aneksu do niniejszej umowy, a
Wykonawca bedzie miat prawo wystgpi¢ do Zamawiajgcego o przystgpienie do takiego aneksu nie
wczesniej anizeli po tym, jak wskazany powyzej wskaznik zmiany cen wzrosnie o wiecej niz 5 % w
stosunku do stanu z dnia zawarcia niniejszej umowy. Zamawiajgcy okresla jednoczesnie maksymalng
warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza w trybie i na warunkach opisanych w niniejszym
ustepie na 10 % w stosunku do wartosci wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 powyzej.

Rozliczenie pomiedzy stronami za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi ha podstawie:

1) etap projektowania: faktury czeSciowej, po protokolarnym odbiorze dokumentacji projektowej i
uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na budowe (dla catego zakresu przedmiotu zamoéwienia),

2) etap budowy:

a) faktur czeSciowych i faktury koncowej, wystawionej po odbiorze koncowym wykonanych
robdt, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i podpisaniu protokotu
odbioru koncowego robdt budowlanych.

Zaptata wynagrodzenia nastgpi w terminie do 30-tu dni liczac od dnia ztozenia faktur czesSciowych
i faktury koncowej wraz z odpowiednim protokotem odbioru, stwierdzajgcym nalezyte wykonanie
zamodwienia.

W przypadku, o ktorym mowa w §12 ust. 1 pkt 1 lit. ,a” termin zaptaty liczy sie od ztozenia przez
Wykonawce protokotu odbioru bez zastrzezen zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.

W przypadku obnizenia ceny z przyczyn opisanych w § 12 ust. 1 pkt 2 lit. ,a”, faktura czeSciowa zostanie
wystawiona po ustaleniu ceny w jednym z trybow okreslonych w ust. 23.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty uwarunkowana bedzie przedstawieniem przez
Wykonawce tgcznie z fakturg dowoddéw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.
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Dowodem, o ktérym mowa w ust. 9 moze by¢ m.in o$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, ze wszystkie ich naleznosci z tytutu realizacji robdt realizowanych w ramach umow
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego zostaty przez Wykonawce uregulowane, z tym ze ptatnosci na
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy mogg by¢ pomniejszone o kwoty wynikajgce
z postanowien umowy podwykonawczej, na zawarcie ktdrej Wykonawca uzyskat akceptacje
Zamawiajgcego. W takim przypadku Wykonawca winien dodatkowo przedtozy¢é Zamawiajgcemu
pisemne uzasadnienie potwierdzajgce konieczno$¢ zmniejszenia wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy.

Brak zatgczonych dowoddéw zaptaty do faktury traktowane bedzie za uchylanie sie przez Wykonawce
od zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy i spowoduje wszczecie
procedury okreslonej w ust. 12-15.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylania sie od obowigzku zapfaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane. Wynagrodzenie dotyczy wylacznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo (bez odsetek),
ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia przedmiotowej informacji. Niezgtoszenie uwag w
tym terminie oznacza¢ bedzie akceptacje przez Wykonawce bezposredniej zaptaty Podwykonawcy
przez Zamawiajgcego.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag dot. zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia,
w terminie wskazanym w ust. 13, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosS¢ takiej zaptaty. Zaptata ta zostanie
dokonana na zasadach i z zachowaniem warunkéw okreslonych w art. 465 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy lub konieczno$¢ bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% (stownie: pie¢ procent)
wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy
w sprawie zamodwienia publicznego, o czym mowa w § 15 ust.1 pkt 6).

Wynagrodzenie zostanie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy W ............cc...... nr rachunku

Spdznienie w zaptacie naleznosci powoduje obowigzek zaptaty odsetek ustawowych za opdznienia w
transakcjach handlowych.

Przez dotrzymanie terminu ptatnosci rozumie sie ztozenie dyspozycji przelewu przez Zamawiajgcego ze
swojego rachunku bankowego na rachunek Wykonawcy.
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. W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania prac nieobjetych dokumentacjg projektowa

Wykonawcy nie wolno ich realizowa¢ bez uzyskania dodatkowego zamoéwienia. Wszelkie samoistne
dyspozycje inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy w tym zakresie beda
bezskuteczne.

O koniecznosci wykonania prac dodatkowych lub zamiennych Wykonawca informuje niezwiocznie
pisemnie Zamawiajgcego, podajgc zakres robdt oraz ich warto$¢ wraz z zatgczonym szczegétowym
kosztorysem.

Przed rozpoczeciem wykonywania robot dodatkowych lub zamiennych, konieczne jest uzyskanie
akceptacji przedstawiciela Zamawiajgcego i zawarcie aneksu do umowy. Wykonanie prac dodatkowych
lub zamiennych bez akceptacji Zamawiajgcego w opisany powyzej sposéb nie bedzie rodzito po stronie
Zamawiajgcego obowigzku zaptaty za te prace.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy za wyjatkiem
okolicznosci wynikajgcych z zastosowania §12 ust. 1 pkt 2 lit. ,,a”, nie moze by¢ podstawg do zadania
Zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

W przypadku mozliwosci obnizenia przez Zamawiajgcego wynagrodzenia w warunkach opisanych w
§12 ust. 1 pkt 2 lit. ,@” nalezna Wykonawcy kwota wynagrodzenia ustalona zostanie w drodze:

1) negocjacji stron umowy, a o ile strony nie dojdg do porozumienia w terminie 14 —dni od
stwierdzenia wad w toku czynnosci odbioru, to

2) wynagrodzenie ustalone zostanie na podstawie opinii niezaleznego od stron rzeczoznawcy z
zakresu wyceny prac projektowych i robdt budowlanych, ktéremu Zamawiajgcy zleci
opracowanie stosownej wyceny. Koszty tej opinii obcigza¢ bedg Wykonawce.

Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej
na zasadach okreSlonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (t. j. - Dz. U. z 2020 r. poz. 1666).

Wykonawca zobowigzany jest umieszcza¢ na fakturach rachunek bankowy zawarty na dzien zlecenia
przelewu w wykazie podmiotow o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 pkt. 2) ustawy o podatku od towarow
i ustug (t. j. - Dz.U. 2023, poz. 1570 ze zm.). Zamawiajgcy bedzie realizowat ptatnosci wytgcznie na
rachunki bankowe zawarte w rejestrze o ktérym mowa w zdaniu poprzednim.

§ 10.
Podwykonawstwo

Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot zamdwienia objety umowa wykona (sitami wkasnymi / sitami
wiasnymi oraz przy pomocy Podwykonawcow, przy zatozeniu, ze Podwykonawcy wykonujg nastepujacy
zakres:

dot. Podwykonawcy robot budowlanych realizujacego roboty budowlane

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieral postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w
trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu

* niewlasciwe skresli¢
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projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treSci  zgodnej
z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtosi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w szczegdlnosci
niespetniajgcej wymagan okreslonych w SWZ, oraz gdy przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni
albo zawiera postanowienia niezgodne z ust. 2. Niezgtoszenie zastrzezen do przedtozonego projektu w
terminie 14 dni uwaza sie za akceptacje projektu umowy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedkiada
Zamawiajgcemu  poSwiadczong za zgodnoS¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtosi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane w sytuacji niespetnienia wymagan
okreslonych w SWZ, oraz gdy termin zaptaty jest dtuzszy niz 30 dni albo zawiera postanowienia
niezgodne z ust. 2. Niezgtoszenie sprzeciwu do przedtozonej umowy w terminie 14 dni uwaza sie za
akceptacje umowy.

Kazda umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo robdt budowlanych musi zawierac
m.in. postanowienia dotyczace:

1) zakresu robdt przewidzianego do wykonania,
2) terminu wykonania,
3) wynagrodzenia i termindw pfatnosci,

4) postanowienie o obowigzku uzyskania zgody Zamawiajgcego i Wykonawcy na zawarcie
(zmiane/modyfikacje) umowy przez Podwykonawce z dalszym Podwykonawca,

5) rozwigzania umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg w przypadku rozwigzania
niniejszej umowy.

Do zmian umowy stosuje sie odpowiednio uregulowania niniejszego paragrafu.
dot. Podwykonawcy robot budowlanych realizujacego dostawy i ustugi

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu  poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
Z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umow
o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w dokumentach zamdwienia. Wylaczenie, o
ktérym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umow o wartosci wiekszej niz 50 000 zt (stownie:
piecdziesigt tysiecy ztotych 00/100).

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub ustugi. Jezeli termin zapfaty jest dtuzszy niz
30 dni Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy,
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktorej mowa w § 13 ust. 2 pkt 12 niniejszej
umowy.

Wykonawca, ktdrego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z § 17 umowy, zobowigzany jest do
zZmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktéorym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy,
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jezeli tacznie spetnione sg nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi,
2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawcow.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zawarcie umowy z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawcg bez wymaganej zgody Zamawiajgcego, za$ skutki z tego wynikajace, beda obcigzaty
wylacznie Wykonawce.

Powyzszy tryb udzielenia zgody bedzie mie¢ zastosowanie do wszelkich zmian, uzupetnien oraz
anekséw do uméw z Podwykonawcami.

Zlecenie wykonania czesci robot Podwykonawcom nie zmienia zobowigzanh Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonane roboty.

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego oraz osob trzecich za dziatania, zaniechanie
dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcdw w takim samym stopniu, jakby to byly jego wtasne
dziafania, uchybienia lub zaniedbania.

§11.
Kierownik budowy / roboét
Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy branzy ................ W 0SODIE: ..o nr upr.
budowlanych .........
Wykonawca ustanawia Projektanta w specjalnosci ........................ W 0SObI€: ..o

(wypetni Zamawiajacy w zaleZznosci od zadania na ktore zostanie zawarta umowa,).

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy/robét na inng osobe
o kwalifikacjach co najmniej réwnych kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego, w
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia prowadzacym do zawarcia umowy, po poinformowaniu o
zamiarze dokonania takiej zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej
akceptacji, nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowego
Kierownika budowy/robot do realizacji umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy
dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajgcym nie jest mozliwe — w najkrétszym mozliwym
terminie. Przerwa w wykonywaniu umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana
jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu
zakonczenia robot. Zmiany oséb, o ktdrych mowa w niniejszym ustepie, nie wymagajg formy aneksu,
wymagdajg jednak dochowania zasad dokonywania takiej zmiany opisanych powyzej.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy przez caty czas ich wykonywania.

Kierownik budowy zobowigzany jest do osobistego uzgadniania z Zamawiajgcym i osobami przez niego
upowaznionymi wszelkich spraw wyniktych w trakcie realizacji inwestycji.

Wykonawca oraz Kierownik budowy zobowigzany jest zapewni¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,
Projektantowi oraz osobom przez nich upowaznionym wstep na teren budowy.

§12
Wady

Jezeli w toku czynnosci odbioru stwierdzone zostang wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce
uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia:

a) i umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru, Zamawiajacy dokonuje odbioru przedmiotu
i wyznacza termin usuniecia wad, nie krétszy niz 7 dni,



b) i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru, Zamawiajgcy odmawia odbioru do czasu
usuniecia wad i wyznacza termin ich usuniecia, nie krotszy niz 14 dni,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia:

a) i umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie, stosownie do stwierdzonych wad,

b) i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz
drugi na koszt Wykonawcy.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz zadania
wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét, jako wadliwych, ktére nastgpi nie
po6zniej niz 7 od dnia zawiadomienia.

Zamawiajgcy wyznacza terminy przegladéw oraz sprawdzenia usunietych usterek w okresie gwarancji
i rekojmi. Z powyzszych przegladéw sporzgdzane bedg protokoty.

Wykonawca w ramach umowy zobowigzuje sie do wykonywania, przez okres gwarancji od dnia odbioru
koncowego okresowych (raz w roku) przegladéw gwarancyjnych dotyczacych wszystkich instalacji bez
dodatkowego wynagrodzenia.

Okresowe przeglady gwarancyjne dokonane zostang zgodnie z warunkami gwarancji producentow
urzadzen. W trakcie przegladu sporzadzony zostanie protokdt, ktéry musi by¢ podpisany przez
wiasciciela (zarzadce) nieruchomosci, przedstawiciela Zamawiajgcego i przedstawiciela Wykonawcy.
Do protokotu dofgczone zostanie pisemne zbiorcze zestawienie ewentualnych wad wraz ze sposobem i
terminem ich usuniecia.

Wady nieusuniete w terminie, o ktérym mowa w ust. 6 i ktérych Wykonawca nie usunie pomimo
pisemnego wezwania Zamawiajacego, w kolejnym wyznaczonym 14-dniowym terminie, mogg by¢
zlecone przez Zamawiajgcego do usuniecia osobom trzecim na koszt Wykonawcy. Strony ustalajg, ze
Zamawiajacy obcigzy kosztem usuniecia tych wad Wykonawce.

§ 13.
Kary umowne

Strony zastrzegajg prawo naliczania kar umownych za nieterminowe i nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

1) zwloke w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy w stosunku do terminu wskazanego w § 6 ust.
1 pkt. 1) w wysokosci 0,1% ( stownie: jedna dziesigta procenta) wynagrodzenia ryczattowego
Wykonawcy brutto wskazanego w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

2) zwiloke w dochowaniu terminu wskazanego w § 6 ust. 1 pkt. 2) umowy w wysokosci 0,1%
( stownie: jedna dziesigta procenta) wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy brutto wskazanego
w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

3) zwioke w dochowaniu terminu wskazanego w § 6 ust. 1 pkt. 3) umowy w wysokosci 0,1%
( stownie: jedna dziesigta procenta) wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy brutto wskazanego
w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwioki

4) zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie gwarancji
i rekojmi za wady 0,1 % (stownie: jedna dziesigta procenta) wynagrodzenia ryczattowego
Wykonawcy brutto wskazanego w § 9 ust. 1 umowy, - za kazdy rozpoczety dzien zwiloki, ktora
naliczana bedzie po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad i usterek
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,



5) odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10 % (stownie: dziesie¢ procent) wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1
umowy,

6) niewykonanie obowigzku okreslonego w § 7 ust. 2 w wysokosci 5.000 zt (stownie: piec tysiecy
ztotych ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia.

7) niewykonanie obowigzku okreslonego w § 7 ust. 3 w wysokosci 5 000 zt (stownie: piec tysiecy
ziotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia.

8) niewykonanie obowigzku okreslonego w § 7 ust. 4 w wysokosci 5.000 zt (stownie: pie¢ tysiecy
ztotych ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia.

Kary dla Wykonawcy z tytutu niewywigzania sie z obowigzkéw wzgledem Podwykonawcow

9) brak zaptaty Iub nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 0,5 % (stownie: pot procent) wynagrodzenia
ryczattowego brutto naleznego danemu Podwykonawcy na podstawie zawartej z nim przez
Wykonawce umowy podwykonawstwa;

10) nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy lub projektu zmiany umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w wysokosci 0,5 % ( stownie: pot
procent ) wynagrodzenia ryczattowego brutto naleznego danemu Podwykonawcy na podstawie
zawartej z nim przez Wykonawce umowy podwykonawstwa

11) nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokosci 0,5% ( stownie: pdt procent procent) wynagrodzenia ryczattowego brutto
naleznego danemu Podwykonawcy na podstawie zawartej z nim przez Wykonawce umowy
podwykonawstwa,

12) niedoprowadzenie do zmiany umowy, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia okreslono na okres
dtuzszy niz 30 dni w wysokosci 0,5% ( stownie: pot procent) wynagrodzenia ryczattowego brutto
naleznego danemu Podwykonawcy na podstawie zawartej z nim przez Wykonawce umowy
podwykonawstwa,

13) brak zapfaty lub nieterminowa zaptata wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom z tytutu zmiany
wysokosci wynagrodzenia, o ktorej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp, w wysokosci 0,5 %
(stownie: pdt procent) wynagrodzenia ryczattowego brutto naleznego danemu Podwykonawcy na
podstawie zawartej z nim przez Wykonawce umowy podwykonawstwa.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce
z przyczyn lezacych wylgcznie po stronie Zamawiajacego w wysokosci 5% (stownie: pie¢ procent)
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy przewiduje tgczenie kar, o ktérych mowa w ust. 2.

Stronom przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego wysokos¢
kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Wykonawca zaptaci kare umowng na konto Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty doreczenia
pisemnego wezwania z okreslong wysokoscig kary przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potragcenia kar umownych z wymagalnego wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy z tytutu przedmiotu umowy, w przypadku niedotrzymania terminu, o ktérym
mowa w ust. 6 umowy.

Maksymalng taczng wysokos¢ kar umownych, jakich Zamawiajacy moze domagac sie od
Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy strony ustalaja na rownowartos¢ kwoty
50 % wynagrodzenia ryczatltowego Wykonawcy brutto, wskazanego w § 9 ust. 1.

§ 14.

Gwarancja i rekojmia



10.
11.

12.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
Umowy na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym, z uwzglednieniem postanowien niniejszego
paragrafu.

Rekojmia za kazdy z elementéw robdt budowlanych wynosi ... lat, liczac od daty odbioru
koncowego przedmiotu zamdwienia.

Niezaleznie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji
dobrej jakosci wykonanych robot. Z zastrzezeniem postanowien ust. 4 ponizej, okres gwarancji
WYNOSIi teveueinunnses miesiecy, liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy , przy czym okres
gwarancji na urzadzenia bedzie odpowiadat, co najmniej okresowi udzielonemu przez ich producentéw
lub dostawcow i liczony bedzie réwniez od daty odbioru catosci przedmiotu umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub, gdy naprawa nie nastepuje w terminie
wynikajagcym z umowy, Zamawiajgcy poza uprawnieniami przystugujgcymi na podstawie Kodeksu
cywilnego, moze po ponownym wezwaniu Wykonawcy powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze).

Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o naprawienie szkody
w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

W okresie trwania rekojmi Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zwotywania przegladéw wykonanych
robdt (ogledzin).

O wykryciu wady Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie w terminie 14 dni
od daty powziecia wiadomosci o wadzie.

Wykonawca jest obowigzany usung¢ wade w terminie 14 dni od daty powiadomienia lub w przypadku
wad istotnych, w terminie uzgodnionym miedzy stronami okreslonym w protokole, o ktérym mowa w
ust. 9. niniejszego paragrafu, nie krétszym niz 14 dni. Za wady istotne uznaje sie wady, ktére utrudniajg
lub uniemozliwiajg korzystanie z przebudowanej drogi zgodnie z przeznaczeniem.

W przypadku wad istotnych Zamawiajgcy w zawiadomieniu o wykryciu wad wyznaczy termin
i miejsce przegladu (ogledzin). Z przegladu (ogledzin) zostanie sporzadzony protokdt potwierdzajacy
istnienie wady, sposdb jej usuniecia i wyznaczony przez Zamawiajgcego termin jej usuniecia zgodny z
zapisami umownymi.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

W okresie rekojmi Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych po
odbiorze koncowym robot.

W przypadku, gdy koszty usuniecia wad stwierdzonych w czasie przegladdéw przekroczg kwote
zabezpieczenia z tytutu rekojmi, Wykonawca robdt zobowigzany jest do pokrycia réznicy pomiedzy
kosztami robot, a wielkoscig zabezpieczenia z tytutu rekojmi.

§ 15.
Odstapienie od Umowy
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci:

1) w razie wystgpienia istotnych zmian okolicznosci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

2) w przypadku gdy, bez uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie rozpoczat robét lub nie kontynuuje
ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pisSmie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
wezwania przez Wykonawce,

3) w przypadku wstrzymania robét przez Zamawiajacego, Wykonawca bez uzasadnionego powodu



nie podjat robdt w ciggu 14 dni od chwili otrzymania decyzji o wznowieniu realizacji inwestycji,

4) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z dokumentacjg projektowg oraz nie reaguje
na polecenia Zamawiajgcego dotyczace poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie,

5) w przypadku innego razgcego naruszenia warunkow umowy przez Wykonawce,

6) w zwigzku z koniecznoscig wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub koniecznoscig dokonywania bezposrednich zaptat na kwote wieksza
niz 5%(stownie: pie¢ procent) wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy moze byC ztozone w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od
wystgpienia okolicznosci uzasadniajgcych odstgpienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegbtowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego
(inspektora nadzoru), sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt wg stanu na dzien
odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
po ktorej lezaty przyczyny odstgpienia,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robo6t przerwanych oraz robdt
zabezpieczajgcych. Niezwlocznie, najpdzniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza budowy,

4) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robdt oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane prawidtowo i kompletnie do dnia odstgpienia,

b) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow budowy obiektow
zapleczca chyba Zze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow
i urzadzen,

c) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér terenu budowy,
d) paragraf 8 i paragraf 14 niniejszej umowy stosuje sie odpowiednio.
§ 16
Zmiana postanowien umowy

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢c od niniejszej umowy w trybie i na zasadach okreslonych
w art. 456 ,PZP".
2. Wszelkie zmiany zawartej umowy bedg wymagaty pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci
3. Zmiany umowy nie mogg dotyczyc jej istotnych postanowien, z zastrzezeniem ust. 4.
4. Zamawiajacy zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamoéwien publicznych przewiduje mozliwo$é
dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktorej dokonano
wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej
z uwzglednieniem podanych warunkéw jej wprowadzenia:
I. Zmiana terminu wykonania umowy jest dopuszczalna:
a) w przypadku podjetej przez Zamawiajgcego decyzji o:
1) zmianie rodzajéw materiatéw budowlanych,
2) rezygnacji z wykonania niektdrych robdt,
b) w przypadku wstrzymania lub zawieszenia robdt przez Zamawiajgcego,



IL.

C) w przypadku koniecznosci wykonania robdt dodatkowych a zakres tych robdt ma
wptyw na termin wykonania niniejszej umowy,

d) z powodu sity wyzszej. Pod pojeciem sity wyzszej Zamawiajgcy rozumie, w
szczegolnosci burze, trzesienie ziemi, powodz, pozar, epidemia lub inna katastrofa naturalna, wojna
wypowiedzianej lub nie, zamieszki, dziatan wroga, sabotazu, inwazji, ograniczen wynikajgcych z
kwarantanny, strajkéw, lock - outéw, dziatan wiadz naczelnych lub lokalnych, jesli strona wywodzaca
wystgpienie sity wyzszej powiadomita drugg strone po wystgpieniu okolicznosci sity wyzszej w terminie
7 dni od dnia jej wystgpienia. Okolicznosci sity wyzszej nie bedg brane pod uwage, jezeli nie
powiadomiono o nich drugiej strony na pismie jak okreslono powyzej.

e) W przypadku nastepstwa dziatania organdéw administracji, w szczegdlnosci
przekroczenie przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp.; zmiany wydanych wczesniej przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien
itp.; o ile ww. okoliczno$ci nie sg nastepstwem winy umysinej lub nieumysinej wykonawcy i o ile
opdznieniom tym wykonawca nie mogt zapobiec dziatajgc z najwyzszg starannoscia.

f) w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajgcych wykonywanie
robdt,
g) w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotdw wybuchowych

i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, ktérych termin usuwania bedzie miat wptyw na termin
realizacji robot,

h) koniecznosci usuniecia btedéow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt o czas niezbedny do ich usuniecia,
i) przestojéw i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,

j) w przypadku wstrzymania realizacji robdt ze wzgledu na okolicznosci niemozliwe
do przewidzenia w momencie zawierania umowy, pomimo zachowania nalezytej starannosci,

k) na skutek koniecznosci cze$ciowego oddania do uzytku przedmiotu zamdwienia
)] w sytuacji, gdy Zamawiajgcy nie bedzie posiadat Srodkow na zaptate

wynagrodzenia dla Wykonawcy przez okres 30 dni od dnia otrzymania prawidtowo wystawionej faktury
z powodu braku $rodkéw finansowych na rachunku Zamawiajgcego z przeznaczeniem na realizacje tego
zamoOwienia. W takim przypadku termin wykonania umowy ulega przedtuzeniu o okres nie dtuzszy niz
30 kolejnych dni.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy

a) w przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robdt przewidzianych
w dokumentacji projektowej (,robdt zaniechanych”). Sposob obliczenia wartosci tych robédt, ktéra
zostanie potrgcona Wykonawcy, bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robét okreslonego w harmonogramie rzeczowo —
terminowo - finansowym nastgpi odliczenie wartosci tego elementu, okreSlonej w tym
harmonogramie, od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy;

2) w przypadku odstgpienia od czeSci robdét z danego elementu  okre$lonego
w harmonogramie rzeczowo — terminowo — finansowym obliczenie niewykonanej czesSci tego
elementu nastgpi na podstawie ustalenia przez Zamawiajgcego i Wykonawce,
procentowego stosunku niewykonanych robdt do wartosci catego elementu. Nastepnie zostanie
wyliczona warto$¢ niewykonanych robdt i odliczona od ogolnej wartosci przedmiotu umowy.

3) W przypadku, gdy ten sposéb wyliczenia bytby za bardzo niedoktadny dopuszcza sie takze
mozliwos¢ obliczenia niewykonanej czeSci danego elementu na podstawie kosztorysu
przygotowanego przez Wykonawce, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe
ceny materiatdw, robocizny oraz sprzetu, a zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

III. Inne zmiany

a) w zakresie zmiany kierownika budowy na osobe o réwnowaznych uprawnieniach, jak okreslone
w SWZ oraz zmiane osob zatrudnionych na umowe o prace,

b) zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robot,

C) rezygnacja z podwykonawcy

d) wprowadzenie podwykonawcy nie wskazanego w ofercie,

e) zmiana przez Wykonawce formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.



f) zmiany, ktére spowodujg obnizenie kosztéw ponoszonych przez zamawiajgcego

g) wystgpienia koniecznych robdt zamiennych podyktowanych obiektywng koniecznoscig zmiany

technologii wykonania robot budowlanych potwierdzong przez Inspektora Nadzoru.

h) Wykonawce, ktdremu Zamawiajacy udzielit zamdwienia moze zastgpi¢ nowy Wykonawca jezeli:
1) Wykonawca potaczyt sie z innym Wykonawcg o ile nowy wykonawca spetnia warunki udziatu w
postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy do wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg
innych istotnych zmian umowy,
2) nastgpit podziat, przeksztatcenie, upadios¢, restrukturyzacja lub nabycie dotychczasowego
Wykonawcy Ilub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki udziatu
w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy do wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg
innych istotnych zmian umowy,
3) Zamawiajgcy przejat zobowigzania Wykonawcy wzgledem jego podwykonawcow.

5. Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjng — organizacyjng
umowy (np. zmiana rachunku bankowego) oraz zmiana danych teleadresowych i osdb wskazanych do
kontaktéw miedzy stronami.

6. Wystgpienie okolicznosci wskazanych w ust. 4 pkt. I nie stanowi zobowigzania dla Zamawiajgcego do
wyrazenia zgody na wprowadzenie zmian do umowy.

7. Zmiany umowy, o ktorych mowa w ust. 4 mogg nastgpic¢ wytacznie w formie aneksu podpisanego przez
obie strony pod rygorem niewaznosci.

§18

1. W przypadku, gdy w okresie obowigzywania Umowy nastgpi zmiana:

1) stawki podatku od towardw i ustug lub podatku akcyzowego,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych

5) oraz gdy zmiana ta lub zmiany beda miaty wptyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez
Wykonawce, zastosowanie majg zasady wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, okreslone w postanowieniach ust. 2-8 ponizej.

2. Wykonawca moze przekazaé Zamawiajgcemu pisemny wniosek o dokonanie zmiany Umowy
najwczesniej w dniu wejscia w zycie przepisow wprowadzajgcych zmiany, o ktérych mowa w ust. 1.
Whiosek powinien zawiera¢ propozycje zmiany Umowy w zakresie wysoko$ci wynagrodzenia wraz z jej
uzasadnieniem oraz dokumenty niezbedne do oceny przez Zamawiajacego, czy zmiany, o ktérych mowa
w ust. 1, majg lub bedg miaty wptyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce oraz w jakim
stopniu zmiany tych kosztéw uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy okre$lonego
w Umowie, a w szczegolnosci:

1) przyjete przez Wykonawce zasady kalkulacji wysokosci kosztéw wykonania Umowy oraz zatozenia
co do wysokosci dotychczasowych oraz przysztych kosztow wykonania Umowy, wraz z
dokumentami potwierdzajgcymi prawidtowos¢ przyjetych zatozen - takimi jak umowy o prace lub
dokumenty potwierdzajgce zgtoszenie pracownikow do ubezpieczen;

2) wykazanie wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1, na wysoko$¢ kosztéw wykonania Umowy przez
Wykonawce;

3) szczegdtowg kalkulacje proponowanej zmienionej wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy oraz
wykazanie adekwatno$ci propozycji do zmiany wysokosci kosztow wykonania Umowy przez
Wykonawce.

3. W terminie 1 miesigca od otrzymania wniosku, o ktdrym mowa w ust. 2, Zamawiajgcy moze zwrdci¢
sie do Wykonawcy o jego uzupetnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub
dokumentow (oryginatéw do wgladu lub kopii potwierdzonych za zgodnosc¢ z oryginatami).



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Zamawiajacy zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy, w terminie 1 miesigca od dnia
otrzymania kompletnego - w jego ocenie - wniosku. Za dzien przekazania stanowiska uznaje sie dzien
jego wystania na adres wtasciwy dla doreczen pism dla Wykonawcy.

W przypadku uwzglednienia wniosku Wykonawcy przez Zamawiajgcego, Strony podejma dziatania w
celu uzgodnienia tresci aneksu do Umowy oraz jego podpisania. Zmiana wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy dotyczy¢ bedzie wylgcznie czesci przedmiotu niniejszej Umowy, wykonanego po dniu
zawarcia aneksu.

Zamawiajgcy moze przekaza¢ Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie zmiany Umowy, w przypadku
wydania przepiséw wprowadzajgcych zmiany, o ktdérych mowa w ust. 1. Wniosek powinien zawierac co
najmniej propozycie zmiany Umowy w zakresie wysokos$ci wynagrodzenia oraz powofanie zmian
przepisow.

Przed przekazaniem wniosku, o ktérym mowa w ust. 6, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie do Wykonawcy
0 udzielenie informacji lub przekazanie wyjasnien lub dokumentéw (oryginatow do wgladu lub kopii
potwierdzonych za zgodnosc¢ z oryginatem) niezbednych do oceny przez Zamawiajgcego, czy zmiany,
o ktorych mowa w ust. 2, majg lub bedg miaty wptyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez
Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztdw uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia.
Rodzaj i zakres tych informacji okresli Zamawiajgcy. Wykonawca jest zobowigzany w kazdym przypadku
do zajecia pisemnego stanowiska w terminie 1 miesigca od dnia otrzymania wniosku od
Zamawiajacego.

W przypadku zmiany stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego przyjetej do okreslenia wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z § 9 ust. 1, ktdéra zacznie obowigzywaé po dniu zawarcia Umowy,
wynagrodzenie Wykonawcy, w ujeciu brutto, ulegnie odpowiedniej zmianie, poprzez zastosowania
zmienionej stawki VAT lub podatku akcyzowego. Zmianie ulegnie wysokos¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za wykonywanie Przedmiotu Umowy w okresie od dnia obowigzywania zmienionej stawki
danego podatku, przy czym zmiana dotyczy¢ bedzie wylgcznie tej czesci wynagrodzenia Wykonawcy,
do ktdrej zgodnie z przepisami prawa powinna by¢ stosowana zmieniona stawka podatku VAT lub
podatku akcyzowego.

Warto$¢ wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 Umowy, bedzie waloryzowana w okresie
obowigzywania Umowy w przypadku zmiany ceny materiatdw lub kosztow zwigzanych z realizacjg
Przedmiotu Umowy okre$lonych na podstawie wskaznika, o ktorym mowa w ust. 10, nie wczesniej niz
po uptywie 12 miesiecy od dnia zawarcia Umowy (pierwszy okres waloryzacji), natomiast kolejne
zmiany beda nastepowac nie czesciej niz co sze$¢ miesiecy od dnia wprowadzenia poprzedniej
waloryzacji (kolejne okresy waloryzacji) Za okres ,okres waloryzacji” przyjmujemy okres, za ktory
wyliczamy wskaznik zgodnie z ust. 10 i stosujemy do robdt pozostatych do wykonania po tym okresie.
Waloryzacja bedzie sie odbywaé w oparciu o wskazniki obliczony narastajgco w okresach waloryzacji
na podstawie kolejnych wskaznikéw miesiecznych, dla ktérych miesigc poprzedni=100, cen produkgji
budowlano-montazowej tablica 1 OGOLEM publikowane przez Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego. W przypadku, gdyby te wskazniki przestaty by¢ dostepne, zastosowanie bedg miaty
inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa GUS.

Strony mogg zadac zmiany wynagrodzenia wytgczenie w przypadku, gdy wskaznik, o ktérym mowa w
ust. 10, wzrosnie lub zmaleje co najmniej o wartos¢ 10 (wzrost lub spadek cen o0 10%) w stosunku do
poprzedniego okresu.

Waloryzacji podlega¢ bedzie wytgcznie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty budowlane pozostate do
wykonania po okresie pierwszej i kolejnych waloryzacji, o ile byty przewidziane do realizacji w tych
okresach zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowo -terminowym

Waloryzacji nie bedzie podlega¢ wynagrodzenie Wykonawcy za roboty zwigzane ze zmiang sposobu
$wiadczenia, w szczegodlnosci roboty dodatkowe lub zamienne.

Waloryzacji podlega¢ bedzie wytgcznie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty budowlane wykonane w
terminie zakonczenia robdt a po uptywie tego terminu wynagrodzenie nie bedzie ulegato dalszym
zmianom.

taczna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgca z waloryzacji, o ktérej mowa w ust. 9, nie moze
przekroczy¢ w okresie obowigzywania Umowy wartos$ci 10% wynagrodzenia ustalonego pierwotnie w
§ 3 ust. 3 Umowy.



16. Obliczenie wysokosci kwot do zaptaty Wykonawcy z tytutu waloryzacji wynagrodzenia nastgpi wg.
wzoru:
Kz=Kp*W/100
gdzie:
Kz — kwota waloryzacji
Kp — kwota do zwaloryzowania
W — wskaznik cen produkcji budowlano montazowej (tablica nr 1) OGOLEM okreélony
zgodnie z ust. 10 dla danego okresu waloryzacji.
17. Wszelkie zmiany wynagrodzenia wymagajg aneksu w formie pisemnej podpisanego przez Strony pod
rygorem niewaznosci.
§19

Kazda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

8§20
Wiasciwym do rozpoznania spordw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad wiasciwy wg
siedziby Zamawiajgcego.

§21
W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo
zamowien publicznych.

§22
1. Umowe niniejszg sporzadza sie w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach: po jednym dla kazdej ze
stron.

2. Integralng cze$¢ umowy stanowig:

1) Zatacznik nr 1 — Oferta Wykonawcy z dnia.........

2) Zatacznik nr 2 — SWZ wraz z o  Programem Funkcjonalno — Uzytkowym (PFU)
3) Zatgcznik nr 3 — Harmonogram rzeczowo — terminowo - finansowy

4) Zatacznik nr 4 — Wykaz pracownikéw

Zamawiajacy Wykonawca



